

Руководитель
регионального проекта
(Козенков Д.С.)



Подпись

Дата

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за январь 2019 года и прогнозный период февраль-апрель 2019 года**

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
Отсутствие отклонений	Сведения не представлены	Сведения не представлены	Сведения не представлены	Сведения не представлены

Значение индикаторов:

Значение

Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
■	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■			
2.				

2. Сведения о значеннях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
ЦЕЛЬ Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 300,0 случаев на 100 тыс. населения											
1.	■	Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	человек на 10 тысяч населения	368,5					348,9		
2.	■	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	человек на 10 тысяч населения	40,9					38,0		
3.	■	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	человек на 10 тысяч населения	43,2					40,1	0	
3.1		- ишемического характера		22,7					21,1		
3.2		- геморрагического характера		20,5					19,0		

4.	■	Большиншая летальность от инфаркта миокарда, %	%	16,7					14,3		
5.	■	Большиншая летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	%	15,2					14,8		
6	■	Доля проведенной тромботической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания, %	%	7,4					10,1		
7	■	Отношение числа ренгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу вышедших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	%	0,0					0,0		
8	■	Количество рендоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц		0,0					0,0		
9	■	Доля профилактических госпитализаций пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения,	%	0,0					15,8		

	Доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Статус исполнения бюджета

Бюджет на реализацию проекта в 2018 году
не был утвержден. Проект реализуется с
2019 года

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансирования	Объем финансового обеспечения, млн.руб.			Исполнение, млн.руб.			Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Разработка и реализация программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»										
1.1	■	Онащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	2,91	0	0	0	0	0		
1.1.1		Федеральный бюджет	2,91	0	0	0	0	0		
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	x	x	x				
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0	0	0	0	0		
1.1.4		Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2,91	0	0	0	0	0	0	
Федеральный бюджет			2,91	0	0	0	0	0		
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			0,0	0	0	0	0	0		
Консолидированный бюджет НАО			0,0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные фонды			0,0	x	x	x				

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Разработка региональной программы «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями».	■

Проект реализуется с 2019 года

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
3.1.1	Руководитель проекта	■	Разработка региональной программы «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями».	01.01.2019	01.08.2019	Козенков Д.С.	

Проект реализуется с 2019 года.