








Подпись

Дата





**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за февраль 2019 года и прогнозный период март – май 2019 года**

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
 наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта	
 наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта	
 отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются	
 сведения не представлены	

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■			
2.				

2. Сведения о значенных целях и показателях

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
ЦЕЛЬ Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 300,0 случаев на 100 тыс. населения											
1.	■	Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	человек на 10 тысяч населения	399,1					348,9		
2.	■	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	человек на 10 тысяч населения	38,5					38,0		
3.	■	Смертность от остроо нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	человек на 10 тысяч населения	56,7					40,1	0	
3.1		- ишемического характера		29,5					21,1		
3.2		- геморрагического характера		27,2					19,0		

4.	■	Большинчная летальность от инфаркта миокарда, %	%	12,0					14,3		
5.	■	Большинчная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	%	18,3					14,8		
6	■	Доля проведенной тромботической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания, %	%	5,8					10,1		
7	■	Отношение числа ренденэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выывавших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	%	0,0					0,0		
8	■	Количество рендоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц		0,0					0,0		
9	■	Доля профилильных госпитализаций пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения,	%	0,0					15,8		

	Доставленных автомобильными скорой медицинской помощи, %									
--	----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)

Бюджет на реализацию проекта в 2018 году
не был утвержден. Проект реализуется с
2019 года

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.	Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Исполнение, млн.руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
								Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Разработка и реализация программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»										
1.1	■	Оснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	2,91	0	0	0	0	0	0		
1.1.1		Федеральный бюджет	2,91	0	0	0	0	0	0		
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	x	x	x					
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4		Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2,91	0	0	0	0	0	0	0	
Федеральный бюджет			2,91	0	0	0	0	0	0	0	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			0,0	0	0	0	0	0	0	0	
Консолидированный бюджет НАО			0,0	0	0	0	0	0	0	0	
Внебюджетные фонды			0,0	x	x	x					

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Разработка региональной программы «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями».	■

Проект реализуется с 2019 года

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
3.1.1	Руководитель проекта	■	Разработка региональной программы «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями».	01.01.2019	01.08.2019	Левина Е.С.	

Проект реализуется с 2019 года.