

Руководитель регионального проекта

Свиридов С.А.

(подпись)

03.04.2019

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом

(протокол от 13.12.2018 № 12)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 1 квартал 2019

Ненецкий автономный округ

"Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено				

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геолокационной системы с учётом необходимости строительства фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населённых пунктов, расположенных в отдалённых местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

№ п/п	Статус	Наименование цели и показатели	Динамика показателей (по нарастающей/убывающей)	Единица измерения (по ОКЕД)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.	возрастающий	человек	0,015					0,016		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
2.		Доля впервые в жизни установленных нефункциональных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа нефункциональных заболеваний с впервые установленным диагнозом	возрастающий	процент	2,9					5,8		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
3.		Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	возрастающий	единица	0					0		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
4.		Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации	возрастающий	процент	19					25		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
5.		Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)	возрастающий	процент	58,8					61,8		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
6.		Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)	возрастающий	процент	0					0		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019

7	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	возрастающий	человек	109		193	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
---	--	--------------	---------	-----	--	-----	--

Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (менее 5 %)	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)
Наличие критичных отклонений		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		<(указывается наименование результата федерального проекта)>								
1.1.		Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.	130 275,5	130 275,5	130 275,5	130 275,5	30 388,6	23,33%		
1.1.1.		Федеральный бюджет	101 260,2	101 260,2	101 260,2	101 260,2	23 621,1	23,33%		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	29 015,3	29 015,3	29 015,3	29 015,3	6 767,5	23,33%		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации								
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации								
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X				
... Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			130 275,5	130 275,5	130 275,5	130 275,5	30 388,6	23,33%		
федеральный бюджет			101 260,2	101 260,2	101 260,2	101 260,2	23 621,1	23,33%		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			29 015,3	29 015,3	29 015,3	29 015,3	6 767,5	23,33%		
внебюджетные источники				0	X	X				

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИИ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результатом федерального проекта)</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i>				
1.	Региональный проектный офис		Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течение первых суток.	31.12.2024	31.12.2024	Левина Е.С.	
1.1	Руководитель проекта		Разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации.	01.07.2019	01.07.2019	Алипын А.А.	
1.1.1	Руководитель проекта		Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации до 2024 года.	01.05.2019	01.05.2019	Алипын А.А. Козенков Д.С.	
1.1.2	Руководитель проекта		Утверждена региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.	01.07.2019	01.07.2019	Алипын А.А.	
1.2.	Руководитель проекта		Увеличено количество вылетов санитарной авиации.	31.12.2024	31.12.2024	Левина Е.С.	
1.2.1.	Руководитель проекта		Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год	15.03.2019	15.02.2019	Левина Е.С., Алипын А.А.	
2.	Региональный проектный офис		Создан региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСО).	30.05.2019	30.05.2019	Левина Е.С.	
2.1	Руководитель проекта		Отчет о создании РЦ ПМСО представлен в Минздрав России.	01.05.2019	01.05.2019	Левина Е.С.	