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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

51.3Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

56.7 96,65%54.856.5 56.7 56.71

21.05Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

28.6 105,04%23.812.1 25 252

48.3Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

49 90,11%50.149.1 55.6 55.63
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические

подразделения,  переоснащены медицинским оборудованием

Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2020

2

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 07.09.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Платежное получение" Платежное поручение УФК по

Архангельской области и Ненецкому АО (ТФОМС

Ненецкого автономного округа л/с 04845001000 ) от

07.09.2020г. №347127, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 07.09.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное получение" Платежное поручение УФК по

Архангельской области и Ненецкому АО (ТФОМС

Ненецкого автономного округа л/с 04845001000 ) от

07.09.2020г. №347127, приложен файл.

1.2. РРП

 Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

31.12.2020 07.09.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение УФК по

Архангельской области и Ненецкому АО (ТФОМС

Ненецкого автономного округа л/с 04845001000 ) от

07.09.2020г. №347127, приложен файл.

1.2.1 РНП

 Получение межбюджетного трансферта

Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования из

федерального бюджета на финансовое

31.12.2020 07.09.2020 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное получение" Платежное поручение УФК по

Архангельской области и Ненецкому АО (ТФОМС
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обеспечение оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

Ненецкого автономного округа л/с 04845001000 ) от

07.09.2020г. №347127, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.

Организовано не менее 420 центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствуют отклонения.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 10.07.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "На мед оборудование" Акт приема-передачи ГБУЗ

НАО "Ненецкая окружная больница" от 10.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 22.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении иного межбюджетного трансферта

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации в целях софинансирования, в том числе в

полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при переоснащении

медицинских организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным с онкологическими заболеваниями  "

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА от 22.12.2019г. №056-17-2020-223, приложен

файл.

3.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 01.08.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 01.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых

медицинских изделий, которым оснащаются медицинские

организации" Отчет ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 01.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта" Отчет ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 01.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "Акт ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ" Акт приема-передачи

Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Ненецкого автономного округа

"НЕНЕЦКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Р.И.

БАТМАНОВОЙ" от 10.07.2020г. №б/н, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N3-11) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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