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"(N2-11) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

47.9Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

27.2 151,24%24.218.1 36.6 36.61

34.2Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

97.9 63,80%60.590.7 38.6 38.62

14.5Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

5.5 77,84%16.76.7 13 133

10.8Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

12.6 119,51%12.313 14.7 14.74

0Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

0 100,00%00 0 05

0

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0 100,00%00 0 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

57.3Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

87.1 120,82%38.346.2 31.7 31.77
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 5 667,97 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5667.97

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 125,672 125,67

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого

риска0

1 100,002 125,672 125,67 2 125,67

2 125,672 125,67

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 2 125,67

отклонения

отсутствуют

100,002 125,672 125,67

2 125,672 125,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 125,67

отклонения

отсутствуют

100,002 125,672 125,67

0,00-212,57

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 542,303 542,30

(05) Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров

и 469 первичных сосудистых отделений

в 85 субъектах Российской Федерации 0

2 100,003 542,303 542,30 3 542,30

3 542,303 542,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 3 542,30

отклонения

отсутствуют

100,003 542,303 542,30

3 542,303 542,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 3 542,30

отклонения

отсутствуют

100,003 542,303 542,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

5 667,975 667,97

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5 667,97 100,005 667,975 667,97

5 667,975 667,97бюджет субъекта Российской Федерации 5 667,97 100,005 667,975 667,97

0,00-212,57

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

5 667,975 667,97 5 667,97 100,005 667,975 667,97
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и

469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

2

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых

центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской

Федерации Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствуют отклонения.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 22.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при оснащении

оборудованием региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений" Соглашение

Администрация Ненецкого автономного округа от

22.12.2019г. №056-17-2020-139, приложен файл.

1.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска Значение:

50, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Акт о приеме товара" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 29.04.2020г. №7415, приложен

файл.

2. "Акт о приёмке товаров" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 09.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

3. "Акт о приемке товаров" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 25.05.2020г. №200525-0004,

приложен файл.

4. "Акт о приемке товаров" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 08.05.2020г. №7643, приложен

файл.

5. "Накладная" Иное ООО "Ненецкая Фармация" от

10.07.2020г. №ЦБ-31, приложен файл.

6. "Накладная" Иное ООО "Ненецкая фармация" от

30.04.2020г. №ГП00-000060, приложен файл.

7. "Счет-фактура" Иное КУ НАО "Финансово-расчетный

центр" от 02.06.2020г. №0000249, приложен файл.

8. "Счет-фактура" Иное КУ НАО "Финансово-расчетный

центр" от 30.04.2020г. №ГП00-000060, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 50 из 50.

2.1. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт " Реестр контрактов КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА "ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"   от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

02.04.2020г. № 0184200000620000098, указана ссылка.

2. "Контракт" Реестр контрактов КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА "ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от

10.04.2020г. № 0184200000620000119, указана ссылка.

3. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Администрация Ненецкого

автономного округа от 23.12.2019г. №056-09-2020-336,

приложен файл.

4. "Договор на поставку сердечно-сосудистых

лекарственных препаратов" Иное КУ НАО "Финансово-

расчетный центр" от 23.03.2020г. №7, приложен файл.

5. "Договор на поставку сердечно-сосудистых

лекарственных препаратов" Иное КУ НАО "Финансово-

расчетный центр" от 16.06.2020г. №16, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Накладная" Иное ООО "Ненецкая Фармация" от

10.07.2020г. №ЦБ-31, приложен файл.

2. "Накладная" Иное ООО "Ненецкая фармация" от

30.04.2020г. №ГП00-000060, приложен файл.

3. "Акт о приеме товара" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 29.04.2020г. №7415, приложен

файл.

4. "Акт о приемке товаров" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 25.05.2020г. №200525-0004,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5. "Акт о приёмке товаров" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 09.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

6. "Акт о приемке товаров" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 08.05.2020г. №7643, приложен

файл.

7. "Счет-фактура" Иное ООО "Ненецкая фармация" от

02.06.2020г. №0000249, приложен файл.

8. "Счет-фактура" Иное ООО "Ненецкая фармация" от

30.04.2020г. №ГП00-000060, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек

4

3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N2-11) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 13. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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