
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Свиридов Сергей Анатольевич

_____________

(подпись)

"(N3-11) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

51.3Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

56.7 100,00%54.856.5 56.7 56.71

21.05Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

28.6 100,00%23.812.1 25 252

48.3Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

49 100,00%50.149.1 55.6 55.63
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

18524.30

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 18 524,30 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

18 524,3018 524,30

(10) Переоснащение медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)0

1 18 524,30 100,0018 524,3018 524,30

18 524,3018 524,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 18 524,30 отклонения отсутствуют100,0018 524,3018 524,30

18 524,3018 524,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 18 524,30 отклонения отсутствуют100,0018 524,3018 524,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

18 524,3018 524,30 18 524,30 100,0018 524,3018 524,30

18 524,3018 524,30 18 524,30 100,0018 524,3018 524,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

18 524,3018 524,30 18 524,30 100,0018 524,3018 524,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3

Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 07.09.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Платежное получение" Платежное поручение УФК по

Архангельской области и Ненецкому АО (ТФОМС Ненецкого

автономного округа л/с 04845001000 ) от 07.09.2020г. №347127,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 07.09.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное получение" Платежное поручение УФК по

Архангельской области и Ненецкому АО (ТФОМС Ненецкого

автономного округа л/с 04845001000 ) от 07.09.2020г. №347127,

приложен файл.

1.1.

РРП

 Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

для проведения

противоопуховой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

KT_Number=0}

31.12.2020 07.09.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение УФК по

Архангельской области и Ненецкому АО (ТФОМС Ненецкого

автономного округа л/с 04845001000 ) от 07.09.2020г. №347127,

приложен файл.

1.2.

РНП

 Получение межбюджетного

31.12.2020 07.09.2020 Свиридов С. А.1.2.1



8

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

трансферта Федеральным

фондом обязательного

медицинского страхования из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное получение" Платежное поручение УФК по

Архангельской области и Ненецкому АО (ТФОМС Ненецкого

автономного округа л/с 04845001000 ) от 07.09.2020г. №347127,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 0, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонение

отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

Переоснащение медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 10.07.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "На мед оборудование" Акт приема-передачи ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная больница" от 10.07.2020г. №б/н, приложен

файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2020 22.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования, в том числе в полном объеме,

расходных обязательств субъекта Российской Федерации,

возникающих при переоснащении медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими

заболеваниями  "  АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 22.12.2019г. №056-17-2020-223,

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

приложен файл.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 01.08.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 01.08.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских

изделий, которым оснащаются медицинские организации" Отчет

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 01.08.2020г. №б/н, приложен

файл.

3. "Акт ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ" Акт

приема-передачи Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Ненецкого автономного округа "НЕНЕЦКАЯ

ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Р.И. БАТМАНОВОЙ" от

10.07.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Отчет о достижении значений результатов регионального

проекта" Отчет ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 01.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

3.2.
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Динамика достижения контрольных точек

4 4

1

3 33 3 3 3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N3-11) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
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Рис. 4. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
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Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
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Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
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