
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Свиридов Сергей Анатольевич

_____________

(подпись)

"(N2-11) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

47.9Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

27.2 100,00%24.218.1 36.6 36.61

34.2Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

97.9 100,00%60.590.7 38.6 38.62

14.5Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

5.5 100,00%16.76.7 13 133

10.8Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

12.6 100,00%12.313 14.7 14.74

0Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

0 100,00%00 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0 100,00%00 0 06

57.3Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

87.1 100,00%38.346.2 31.7 31.77
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

5650.26

17.71

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 5 667,97 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 125,672 125,67

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

1 2 125,67 100,002 125,672 125,67

2 125,672 125,67

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 2 125,67 отклонения отсутствуют100,002 125,672 125,67

2 125,672 125,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 125,67 отклонения отсутствуют100,002 125,672 125,67

0,00-212,57

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

3 542,303 542,30

(05) Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых отделений

в 85 субъектах Российской

Федерации 0

2 3 542,30 99,503 524,593 542,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 542,303 542,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 3 542,30 отклонения отсутствуют99,503 524,593 542,30

3 542,303 542,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 3 542,30 отклонения отсутствуют99,503 524,593 542,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

5 667,975 667,97 5 667,97 99,695 650,265 667,97

5 667,975 667,97 5 667,97 99,695 650,265 667,97

5 667,975 667,97 5 667,97 99,695 650,265 667,97

0,00-212,57 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и

469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

2

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием

не менее 140 региональных

сосудистых центров и 469

первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах

Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в

полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской

Федерации, возникающих при оснащении оборудованием

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений" Соглашение Администрация Ненецкого автономного

округа от 22.12.2019г. №056-17-2020-139, приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2020 22.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в

полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской

Федерации, возникающих при оснащении оборудованием

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений" Соглашение Администрация Ненецкого автономного

округа от 22.12.2019г. №056-17-2020-139, приложен файл.

1.1.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт о приёмке товаров" Акт приема-передачи КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

"ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 09.04.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акт о приемке товаров" Акт приема-передачи КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

"ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 08.05.2020г. №7643,

приложен файл.

3. "Акт о приемке товаров" Акт приема-передачи КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

"ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 25.05.2020г. №200525

-0004, приложен файл.

4. "Накладная" Иное ООО "Ненецкая Фармация" от 10.07.2020г.

№ЦБ-31, приложен файл.

5. "Накладная" Иное ООО "Ненецкая фармация" от 30.04.2020г.

№ГП00-000060, приложен файл.

6. "Акт о приеме товара" Акт приема-передачи КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

"ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 29.04.2020г. №7415,

приложен файл.

7. "Счет-фактура" Иное КУ НАО "Финансово-расчетный центр"

от 02.06.2020г. №0000249, приложен файл.

Отсутствует отклонение

Предоставлена информация : 50 из 50.

2.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Контракт " Реестр контрактов КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"   от 02.04.2020г. №

0184200000620000098, указана ссылка.

2. "Контракт" Реестр контрактов КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 10.04.2020г. № 0184200000620000119,

указана ссылка.

3. "Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Администрация Ненецкого автономного округа от 23.12.2019г. №

056-09-2020-336, приложен файл.

4. "Договор на поставку сердечно-сосудистых лекарственных

препаратов" Иное КУ НАО "Финансово-расчетный центр" от

23.03.2020г. №7, приложен файл.

5. "Договор на поставку сердечно-сосудистых лекарственных

препаратов" Иное КУ НАО "Финансово-расчетный центр" от

16.06.2020г. №16, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Накладная" Иное ООО "Ненецкая Фармация" от 10.07.2020г.

№ЦБ-31, приложен файл.

2. "Накладная" Иное ООО "Ненецкая фармация" от 30.04.2020г.

№ГП00-000060, приложен файл.

3. "Акт о приеме товара" Акт приема-передачи КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

"ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 29.04.2020г. №7415,

приложен файл.

4. "Акт о приемке товаров" Акт приема-передачи КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

"ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 25.05.2020г. №200525

-0004, приложен файл.

5. "Акт о приёмке товаров" Акт приема-передачи КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

"ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 09.04.2020г. №б/н,

приложен файл.

6. "Акт о приемке товаров" Акт приема-передачи КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

"ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 08.05.2020г. №7643,

приложен файл.

7. "Счет-фактура" Иное ООО "Ненецкая фармация" от

02.06.2020г. №0000249, приложен файл.

8. "Счет-фактура" Иное ООО "Ненецкая фармация" от

30.04.2020г. №ГП00-000060, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек

4 4

3 3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N2-11) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 12. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 14. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
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