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регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Ненецкий автономный

округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Блощинский А.А.

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа -

руководитель Аппарата Администрации Ненецкого

автономного округа

Левина Е.С.Руководитель регионального проекта

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа по вопросам здравоохранения

Левина Е.С.Администратор регионального проекта

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа по вопросам здравоохранения

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

0,00 31.12.201

7

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

16,70 31.12.201

7

0,0000 14,3000 14,2000 12,7000 11,2000 9,7000 8,0000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

15,20 31.12.201

7

0,0000 14,8000 15,4000 15,1000 14,8000 14,5000 14,0000

ПроцентФП -

--

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1.

Смертность населения от

ишемической болезни

сердца, на 100 тыс. населения

143,30 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 148,600

0

144,600

0

140,600

0

136,600

0

на 100

тысяч

человек

ФП -

--

2.2.

Смертность населения от

цереброваскулярных

болезней, на 100 тыс.

населения

97,80 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 101,400

0

98,7000 96,0000 93,3000

на 100

тысяч

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

15,00

00

20,00

00

25,00

00

30,00

00

32,00

00

38,00

00

Процент 50,0000

50,00

00

48,00

00

45,00

00

42,00

00

40,00

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

Процент 80,0000

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

единиц

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

15,80

00

15,30

00

14,70

00

14,50

00

14,20

00

13,90

00

Процент 12,7000

12,70

00

12,90

00

13,10

00

13,30

00

13,50

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

16,90

00

16,70

00

16,50

00

16,20

00

15,90

00

15,70

00

Процент 15,1000

15,10

00

15,20

00

15,30

00

15,40

00

15,50

00

ФП

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1. Смертность населения от ишемической

150,3 150,3 150,2 150,1 150,0 150,0

на 100 148,6000

148,6148,7148,8149,0149,5

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

болезни сердца, на 100 тыс. населения

000 000 000 000 000 000

тысяч

человек

000000000000000

2.2. Смертность населения от цереброваскулярных

болезней, на 100 тыс. населения

109,2

000

109,2

000

106,5

000

106,5

000

106,5

000

104,3

000

на 100

тысяч

человек

101,4000

101,4

000

101,4

000

101,4

000

104,3

000

104,3

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

1.1

В 85 субъектах

Российской

Федерации

разработаны и

утверждены

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

УСЛ

ЕД

- 1 1 1 1

Департаментом

здравоохранения,

труда и социальной

защиты населения

Ненецкого

автономного

округа на

основании

требований будет

разработана  и

распоряжением

губернатора

Ненецкого

автономного

округа утверждена

региональная

программа «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

Ежегодно

Департаментом

здравоохранения,

труда и социальной

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 31.12.201

7

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

защиты населения

Ненецкого

автономного

округа будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и

их эффективности.

2

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

2.1

Переоснащено/доосна

щено медицинским

оборудованием не

менее 140

региональных

сосудистых центров и

469 первичных

сосудистых

отделений в 85

субъектах Российской

ЕД

- 1 1 1 1

 С 2019 по 2024 год

ГБУЗ НАО

«Ненецкая

окружная больница

имени Р.И.

Батмановой» будет

переоснащена/доос

нащена

медицинским

оборудованием в

соответствии с

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации о

22.02.2019 № 90н

«Об утверждении

перечня

медицинских

изделий для

оснащения

региональных

сосудистых

центров и

первичных

сосудистых

отделений,

расположенных

на базе

медицинской

организации,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации»

система; аппарат
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

операционный

микроскоп (для

выполнения

нейрохирургическ

их вмешательств);

система

нейронавигации;

эндоскопическая

стойка для

нейрохирургии;

аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации; не

менее 469

первичных

сосудистых

отделений

медицинским

оборудованием из
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

следующего

перечня:

компьютерный

томограф; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга; аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации,

оборудование для

проведения

рентгенэндоваскул

ярных методов

лечения.

2.2

Переоснащено/доосна

щено медицинским

оборудованием не

менее 140

региональных

сосудистых центров и

469 первичных

ЕД

- 1 1 1 1

    С 2019 по 2024

год ГБУЗ НАО

«Ненецкая

окружная больница

имени Р.И.

Батмановой» будет

переоснащена/доос

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистых

отделений в 85

субъектах Российской

Федерации

. Нарастающий итог

нащена

медицинским

оборудованием в

соответствии с

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации о

22.02.2019 № 90н

«Об утверждении

перечня

медицинских

изделий для

оснащения

региональных

сосудистых

центров и

первичных

сосудистых

отделений,

расположенных на

базе медицинской

организации,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации»

система; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

операционный

микроскоп (для

выполнения

нейрохирургическ

их вмешательств);

система

нейронавигации;

эндоскопическая

стойка для

нейрохирургии;

аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации; не

менее 469

первичных

сосудистых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отделений

медицинским

оборудованием из

следующего

перечня:

компьютерный

томограф; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга; аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации,

оборудование для

проведения

рентген-

эндоваскулярных

методов лечения.

2.3

Проводится

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

ПРОЦ

- - 50 80 85

В рамках

национального

проекта

Приобре

тение

товаров,

работ,

0 01.01.202

0

- -90 90

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска

«Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия

регионального

проекта «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных

условиях

лекарственными

препаратами

граждан, которым

были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

аблация,

перенесших острое

нарушение

мозгового

кровообращения,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфаркт миокарда.

В рамках

национального

проекта

«Демография»

будут реализованы

мероприятия

регионального

проекта

«Формирование

системы

мотивации

граждан к

здоровому образу

жизни, включая

здоровое питание и

отказ от вредных

привычек»,

направленные на

формирование

среды,

способствующей

ведению

гражданами

здорового образа

жизни, защиту от

табачного дыма,

снижение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

потребления

алкоголя,

мотивирование

граждан к ведению

здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании,

вовлечение

граждан и

некоммерческих

организаций в

мероприятия по

укреплению

общественного

здоровья, а также

разработку и

внедрение

корпоративных

программ

укрепления

здоровья.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

1.1

2 735,202 125,67 2 735,200,00 0,00 10 331,272 735,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 735,202 125,67 2 735,200,00 0,00 10 331,272 735,20

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 735,202 125,67 2 735,200,00 0,00 10 331,272 735,20

иным бюджетам субъектов Российской

Федерации

1.1.1.1.

1.5.

212,57212,57 212,570,00 0,00 637,710,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием не менее 140

региональных сосудистых центров и 469

первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

1.2

2 849,703 542,30 1 769,702 910,60 0,00 12 620,001 547,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

2 849,703 542,30 1 769,702 910,60 0,00 12 620,001 547,70

бюджет субъекта1.2.1.1.

2 849,703 542,30 1 769,702 910,60 0,00 12 620,001 547,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 910,60 5 667,97 4 504,90 5 584,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

4 282,90 0,00 22 951,27

2 910,60 5 584,905 667,97 4 504,90 4 282,90 0,00 22 951,27

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

0,00 0,00 0,00 2 735,20 2 735,20 2 735,20

2 735,20

2 735,202 735,202 735,202 735,202 735,20

1.2. Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров и

469 первичных сосудистых отделений в

85 субъектах Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769,70

1 769,70

1 769,701 769,701 769,701 769,701 769,70

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 2 735,20 2 735,20 4 504,90

4 504,90

4 504,904 504,904 504,904 504,904 504,90
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7. Дополнительная информация

       Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"(далее - Региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней

системы кровообращения до 300,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от острого коронарного синдрома

(ОКС) с 16,7% в 2017 году до 8% в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 15,2 в 2017 г. до 14% в 2024г.

       В рамках реализации Регионального проекта планируется, осуществить мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых

заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания

медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими

рекомендациями (протоколами лечения).

       Медицинская помощь больным с сердечно-сосудистой патологией в Ненецком автономном округе оказывается в амбулаторных и стационарных

условиях. амбулаторная специализированная кардиологическая помощь населению оказывается двумя медицинскими организациями округа: ГБУЗ НАО

"Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа" и ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" -

единственное многопрофильное медицинское учреждение. Стационарная помощь оказывается на базе терапевтического отделения ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница", где развернуто 15 коек кардиологического профиля и 20 коек неврологического профиля. Маршрутизация пациентов утверждена

распоряжением Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 15.11.2016 № 3546 "Об

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях Ненецкого

автономного округа".

        Специализированной медицинской помощи оказывается в условиях стационара ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница". Оказание

высокотехнологичной медицинской помощи организуется в соответствии с действующим законодательством в медицинских организациях, расположенных

за пределами Ненецкого автономного округа. В целях повышения качества и доступности оказания медицинской помощи в рамках реализации программы в

Ненецком автономном округе планируется открытие самостоятельных кардиологического и неврологического отделений на базе ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница".

          В связи с отсутствием в Ненецком автономном округе медицинских организаций 3 уровня схема маршрутизации пациентов включает в себя

направление за пределы Ненецкого автономного округа. При необходимости направления пациентов с сердечно - сосудистыми заболеваниями в учреждения

третьего уровня или медицинские организации, оказывающие медицинскую по профилю сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, специалисты ГБУЗ

НАО "Ненецкая окружная больница" привлекают силы санитарной авиации регионов, в медицинские организации которых направляются пациенты

Ненецкого автономного округа за счет средств округа.

          В целях координации работы по реализации Регионального проекта и организационно-методической поддержки Ненецкого автономного округа буде

создан и функционировать проектный офис по реализации данного проекта. Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые

реализуются в рамках других федеральных проектов Национального проекта "Здравоохранение", в том числе популяционную профилактику развития

сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

          Таким образом, реализация Регионального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 2 Национального проекта

и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Ненецкий автономный округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Проводится

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска"

В рамках национального проекта

«Здравоохранение» будут

реализованы мероприятия

регионального проекта «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», направленные на

обеспечение в амбулаторных

условиях лекарственными

препаратами граждан, которым

были выполнены аорто-коронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

аблация, перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт миокарда.

В рамках национального проекта

«Демография» будут реализованы

мероприятия регионального проекта

«Формирование системы мотивации

граждан к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек», направленные

на формирование среды,

Левина Е.С.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

способствующей ведению

гражданами здорового образа жизни,

защиту от табачного дыма,

снижение потребления алкоголя,

мотивирование граждан к ведению

здорового образа жизни посредством

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

вовлечение граждан и

некоммерческих организаций в

мероприятия по укреплению

общественного здоровья, а также

разработку и внедрение

корпоративных программ

укрепления здоровья.

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Левина Е.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

-

Левина Е.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

-

Левина Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Левина Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Левина Е.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

-

Левина Е.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Левина Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

Прочий тип документа

-

Левина Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Левина Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат

"Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных сосудистых

центров и 469 первичных

сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации "

 С 2019 по 2024 год ГБУЗ НАО

«Ненецкая окружная больница

имени Р.И. Батмановой» будет

переоснащена/дооснащена

медицинским оборудованием в

соответствии с приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации о 22.02.2019

№ 90н «Об утверждении перечня

медицинских изделий для

оснащения региональных

сосудистых центров и первичных

Левина Е.С.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

сосудистых отделений,

расположенных

на базе медицинской организации,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации» система;

аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов сердца и

мозга; операционный микроскоп

(для выполнения

нейрохирургических вмешательств);

система нейронавигации;

эндоскопическая стойка для

нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции легких;

оборудование для ранней

медицинской реабилитации; не

менее 469 первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием из следующего

перечня: компьютерный томограф;

аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов сердца и

мозга; аппараты

искусственной вентиляции легких;

оборудование для ранней

медицинской реабилитации,

оборудование для проведения

рентгенэндоваскулярных методов

лечения.

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение С Министерством

здравоохранения Российской

-

Левина Е.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Федерации заключено соглашениеиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Департаментом

здравоохранения, труда и

социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа

предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Левина Е.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение С Министерством

здравоохранения Российской

Федерации заключено соглашение

-

Левина Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Департаментом

здравоохранения, труда и

социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа

предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Левина Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Департаментом

здравоохранения, труда и

социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа

предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Левина Е.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение С Министерством

здравоохранения Российской

Федерации заключено соглашение

-

Левина Е.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение С Министерством

здравоохранения Российской

Федерации заключено соглашение

-

Левина Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

1.2.8

Контрольная точка "Определено не

менее 20 региональных сосудистых

центров и не менее 70 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием. "

Прочий тип документа

-

Левина Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Департаментом

здравоохранения, труда и

социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа

предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Левина Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3

Результат

"Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных сосудистых

центров и 469 первичных

сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации "

    С 2019 по 2024 год ГБУЗ НАО

«Ненецкая окружная больница

имени Р.И. Батмановой» будет

переоснащена/дооснащена

медицинским оборудованием в

соответствии с приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации о 22.02.2019

№ 90н

«Об утверждении перечня

медицинских изделий для

оснащения региональных

сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений,

расположенных на базе

медицинской организации,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации» система;

аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов сердца и

мозга; операционный микроскоп

(для выполнения

нейрохирургических вмешательств);

система нейронавигации;

эндоскопическая стойка для

нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции легких;

оборудование для ранней

Левина Е.С.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медицинской реабилитации; не

менее 469 первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием из следующего

перечня: компьютерный томограф;

аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов сердца и

мозга; аппараты

искусственной вентиляции легких;

оборудование для ранней

медицинской реабилитации,

оборудование для проведения

рентген-эндоваскулярных методов

лечения.

1.3.1

Контрольная точка "Переоснащение

первичного сосудистого отделения

на базе ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница имени Р.И.

Батмановой""

Прочий тип документа

-

Левина Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Результат "В 85 субъектах

Российской Федерации разработаны

и утверждены региональные

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями""

Департаментом здравоохранения,

труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного

округа на основании требований

будет разработана  и распоряжением

Левина Е.С.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

губернатора Ненецкого автономного

округа утверждена региональная

программа «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями».

Ежегодно Департаментом

здравоохранения, труда и

социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа

будет сформирован итоговый отчет

о результатах реализации

региональных программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Актуализация

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниям"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Левина Е.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

2.1.2

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2021 года"

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.05.2021

05 07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.3

Контрольная точка "Актуализация

региональных программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниям"

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-2

кварталы 2021 года"

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.08.2021

07 09

2.1.5

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-3

кварталы 2021 года"

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.11.2021

08 10

2.1.6

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2021 " ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

обеспечивающее достижение целей

показателей и результата

-

Левина Е.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Актуализация

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Левина Е.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2022 года"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Актуализация

региональных программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»"

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

первый 1-2 кварталы 2022 года"

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.11.2022

08 03
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-3

кварталы 2022 года"

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

обеспечивающее достижение целей

показателей и результата

-

Левина Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Отчет Мониторинг исполнения

соглашений

-

Левина Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.15

Контрольная точка "Актуализация

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Левина Е.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2023 года"

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Актуализация

региональных программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.18

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

первый 1-2 кварталы 2023 года"

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-3

квартал 2021 года"

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Соглашение Соглашение

обеспечивающее достижение целей

показателей и результата

-

Левина Е.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проекта (в части результата

федерального проекта)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2023 год"

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Отчет Мониторинг исполнения

соглашений

-

Левина Е.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.23

Контрольная точка "Актуализация

маршрутизации пациентов с

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Левина Е.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2024 года"

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-2

кварталы 2024 года"

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.26

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-3

кварталы 2024 года"

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

обеспечивающее достижение целей

показателей и результата

-

Левина Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

Отчет Мониторинг исполнения

соглашений

-

Левина Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

вует вует

2.1.29

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2024 "

Отчет Отчет

-

Левина Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Левина Е. С. Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения, труда и

социальной защиты населения

Ненецкого автономного

округа по вопросам

здравоохранения

Блощинский А. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Левина Е. С. Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения, труда и

социальной защиты населения

Ненецкого автономного

округа по вопросам

здравоохранения

Блощинский А. А. 1

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Левина Е. С. Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения, труда и

социальной защиты населения

Ненецкого автономного

округа по вопросам

здравоохранения

Блощинский А. А. 5

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Левина Е. С. Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения, труда и

социальной защиты населения

Ненецкого автономного

округа по вопросам

здравоохранения

Блощинский А. А. 5

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85



субъектах Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Левина Е. С. Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения, труда и

социальной защиты населения

Ненецкого автономного

округа по вопросам

здравоохранения

Блощинский А. А. 5

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Левина Е. С. Заместитель руководителя

Департамента

здравоохранения, труда и

социальной защиты населения

Ненецкого автономного

округа по вопросам

здравоохранения

Блощинский А. А. 5


