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Отсутствие отклонений
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

Комментарий

Показатели национального  и

федерального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

1.1. 3.7 0 0.1

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

дошкольного

образования

3.7

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Не влияет на достижение

других показателей

1.2. 0 0 0.053

ГИИС

"Электронный

бюджет"

0.19

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

1.3. 80.47 0 100

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

дошкольного

образования

98.03
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели национального

и федерального проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

3,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,7000

0,00000,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Месяц 0,0000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,1900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,1900

0,00000,0530 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча мест 0,0000

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.3

План

Факт/прогноз

98,0300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

98,0300

0,0000100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.2.

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в

том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов

субъектов Российской

Федерации и местных

бюджетов с учетом

приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов.

Значение: 0,1300 Дата:

31.12.2019

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Информация

по значению

результата:

В

работе.Суще

ствует риск:

Не введение

в

эксплуатаци

ю не менее

130

дополнитель

ных мест, в

том числе с

обеспечение

м

необходимы

х условий

пребывания

детей с ОВЗ

и детей-

инвалидов, в

организация

х,

осуществля

ющих

31.12.201

9

30.12.202

1

0.13

Тысяча

мест

0 0.0530.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

образовател

ьную

деятельност

ь по

образовател

ьным

программам

дошкольног

о

образования,

для детей в

возрасте до

трех лет в

рамках

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

"Развитие

образования

", Причина

риска: Для

достижения

показателя

по созданию

130

дополнитель

ных мест

для детей в

возрасте до

трех лет в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

дошкольных

образовател

ьных

организация

х в сентябре

2018 года

было

создано 53

места для

детей в

возрасте до

трех лет в

детском

саду по ул.

Авиаторов в

г. Нарьян-

Маре.

Также в

рамках

соглашений

предусмотре

но

строительст

во объектов

«Ясли-сад в

г. Нарьян-

Маре» и

«Детский

сад в с. Несь

Ненецкого

автономного

округа».

«Ясли-сад в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

г. Нарьян-

Маре».

09.01.2019

заключен

Госконтракт

с ООО

«Версо М»

на

приобретени

е объекта

«Ясли-сад в

г. Нарьян-

Мар» путем

инвестирова

ния в

строительст

во. Заказчик

КУ НАО

«Централизо

ванный

стройзаказч

ик». Срок

исполнения

контракта –

15.11.2020.

Техническая

готовность

объекта – 54

%.

В настоящее

время

работы на

объекте не
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

ведутся в

связи с

отсутствием

материалов.

В адрес

ООО «Версо

М»

направлено

уведомление

о

расторжении

контракта.

Судебное

заседание по

расторжени

ю назначено

на

09.03.2021.

«Детский

сад в с. Несь

Ненецкого

автономного

округа» (70

мест).

24.06.2019

заключен

Госконтракт

с ООО

«СТРОЙУН

ИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ

НАО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

«Централизо

ванный

стройзаказч

ик». Срок

исполнения

контракта –

10.03.2021.

Техническая

готовность

объекта – 81

%.

В связи с

распростран

ением

коронавирус

ной

инфекции в

2020 году и

введенными

с этим

ограничител

ьными

мерами на

территории

РФ и

региона,

которые

повлекли за

собой

невозможно

сть

привлечения

рабочей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

силы на

строительны

е объекты,

что

повлияло на

исполнение

графиков

производств

а работ по

строительст

ву данных

объектов.

Совокупност

ь данных

фактов

привела к

неисполнени

ю

обязательств

по вводу в

эксплуатаци

ю объектов

строительст

ва «Ясли-сад

в г. Нарьян-

Маре» и

«Детский

сад в с.

Несь» и в

2020 году.

Направлено

обращение в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

адрес

Министра

просвещени

я РФ по

переносу

сроков

строительст

ва и

введению в

эксплуатаци

ю объектов

«Ясли-сад в

г. Нарьян-

Маре» и

«Детский

сад в с. Несь

Ненецкого

автономного

округа» на

2021 год.

В настоящее

время, в

целях

ускорения

темпов

строительст

ва и ввода

объектов в

эксплуатаци

ю,

исполнитель

ными

органами
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

государстве

нной власти

Ненецкого

автономного

округа, а

также

Заказчиком,

в рамках

своих

полномочий,

проведена

работа с

подрядными

организация

ми о

необходимо

сти в

кратчайшие

сроки

принять

меры по

увеличению

темпов

строительст

ва и

привлечени

ю

дополнитель

ного числа

рабочих на

строительны

е площадки.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Оказана

необходимая

помощь по

взаимодейст

вию с

ресурсоснаб

жающими

организация

ми для

осуществлен

ия

подключени

я к сетям

электроснаб

жения, сетям

тепловодосн

абжения и

водоотведен

ия.

,

Вероятность

: 100%,

ожидаемая

дата

наступления

:

30.12.2021г.;

Сутевые:

Отставание

от графика

производств

а работ и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

отсутствию

возможност

и

обеспечения

в 2019-2020

гг.

достижения

результата

регионально

го проекта в

количестве

130 мест.

Принятые

меры:

1. Перенос

срока

достижения

конечного

результата,

срок

исполнения

30.12.2021.

Просрочка

729 дней.

Предоставле

на

информация

: 0.053 из

0.13.

1.3.

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением

Масюков

Павел

Александро

-

Информация

по значению

31.12.202

1

31.12.202

1

0.06

Тысяча

мест

0 00.06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов

Значение: 0,0600 Дата:

31.12.2021

вич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

результата:

В

работе.08.06

.2020

заключен

госконтракт

с ООО

«СТРОЙУН

ИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ

НАО

«Централизо

ванный

стройзаказч

ик». Цена

госконтракт

а составляет

279 млн.

руб. Срок

выполнения

работ – не

позднее

30.11.2021.

Проектная

документаци

я на

государстве

нной

экспертизе.

Подрядчику

выданы

замечания

для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

устранения.

Окончание

проверки –

февраль

2021 года.

Предоставле

на

информация

: 0 из 0.06.

2.

2.1.

Прошли переобучение и

повышение квалификации

не менее 230 тыс. женщин

в период отпуска по уходу

за ребенком в возрасте до

трех лет во всех субъектах

Российской Федерации, в

том числе проживающих в

Дальневосточном

федеральном округе в

соответствии с

определенным рейтингом

приоритетности

соответствующих

региональных программ

Дальневосточного

федерального округа

Значение: 20,0000 Дата:

Свиридов

Сергей

Анатольевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

Иное Акт

оказанных

услуг по

договору,

Иное Акт

оказанных

услуг по

контракту,

Иное Акт,

Иное Акт об

оказании

услуг

Информация

по значению

результата:

В

работе.Подт

верждающие

документы:

1. "Акт

оказанных

услуг по

договору"

Иное

Казенного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа

"Центр

31.12.202

0

01.02.202

1

15Человек 17894 1520
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

31.12.2020

занятости

населения"

от

02.03.2020г.

№б/н,

приложен

файл.

2. "Акт

оказанных

услуг по

контракту"

Иное

Казенного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа

"Центр

занятости

населения"

от

29.04.2020г.

№б/н,

приложен

файл.

3. "Акт"

Иное

Казенного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа

"Центр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

занятости

населения"

от

18.09.2020г.

№201,

приложен

файл.

4. "Акт

оказанных

услуг по

договору"

Иное

Казенного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа

"Центр

занятости

населения"

от

22.05.2020г.

№б/н,

приложен

файл.

5. "Акт

оказанных

услуг по

договору"

Иное

Казенного

учреждения

Ненецкого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

автономного

округа

"Центр

занятости

населения"

от

22.05.2020г.

№б/н,

приложен

файл.

6. "Акт

оказанных

услуг по

договору"

Иное

Казенного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа

"Центр

занятости

населения"

от

10.04.2020г.

№40300,

приложен

файл.

7. "Акт

оказанных

услуг по

контракту"

Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Казенного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа

"Центр

занятости

населения"

от

24.06.2020г.

№1,

приложен

файл.

8. "Акт

оказанных

услуг по

договору"

Иное

Казенного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа

"Центр

занятости

населения"

от

27.06.2020г.

№б/н,

приложен

файл.

9. "Акт

оказанных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

услуг по

договору"

Иное

Казенного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа

"Центр

занятости

населения"

от

29.06.2020г.

№б/н,

приложен

файл.

10. "Акт

оказанных

услуг по

договору"

Иное

Казенного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа

"Центр

занятости

населения"

от

29.06.2020г.

№б/н,

приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

файл.

11. "Акт об

оказании

услуг" Иное

Казенного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа

"Центр

занятости

населения"

от

29.10.2020г.

№00000168,

приложен

файл.

12. "Акт"

Иное

Казенного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа

"Центр

занятости

населения"

от

03.12.2020г.

№216,

приложен

файл.

Риск снят:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Не

достигнуто

значение

результата,

Причина

риска:

Снижение

бюджетных

ассигновай,

Вероятность

: 10%,

Сутевые:

Заключено

дополнитель

ное

соглашение

по

снижению

показателя и

результата

до 10

человек

Принятые

меры:

1. Снижение

значения

результата,

срок

исполнения

31.12.2020.

Просрочка

31 день.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

Предоставле

на

информация

: 15 из 20.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

78 211,6078 211,60

(13) Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе

с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов. 0

1.1 78 211,60 0,000,0078 211,60

78 211,6078 211,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 78 211,60

Кассовое исполнение в

соответствии с бюджетной

росписью

0,000,0078 211,60

78 211,6078 211,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

78 211,60 Кассовое исполнение в0,000,0078 211,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

соответствии с бюджетной

росписью

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

119 635,10119 635,10

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

2.2 119 635,10 0,000,00119 635,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Северо-Кавказского федеральных

округов0

119 635,10119 635,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 119 635,10

Кассовое исполнение в

соответствии с бюджетной

росписью

0,000,00119 635,10

119 635,10119 635,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

119 635,10

Кассовое исполнение в

соответствии с бюджетной

росписью

0,000,00119 635,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

197 846,70197 846,70 197 846,70 0,000,00197 846,70

197 846,70197 846,70 197 846,70 0,000,00197 846,70

197 846,70197 846,70 197 846,70 0,000,00197 846,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

План 50 959.10

00

50 959.10

00

50 959.10

00

50 959.10

00

50 959.10

00

50 959.10

00

78 211.600078 211.60

00

50 959.10

00

50 959.10

00

50 959.10

00

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

18 576.00

00

0.0000

1.2. Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План 3 104.000

0

50 006.40

00

66 204.50

00

66 204.50

00

76 204.50

00

91 204.50

00

119 635.1000119 635.1

000

119 635.1

000

116 204.5

000

106 204.5

000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнению рабочих планов отсутствует


