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"(N2-11) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0 100,00%00 0 01

47.9Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

27.2 124,07%24.218.1 29.5 36.62

34.2Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

97.9 116,75%60.590.7 56.7 66.23

14.5Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

5.5

Существует риск:Риск недостижения

показателя, Причина риска: Показатель не

достигнут за счет увеличения летальности

старшей возрастной группы., Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.Предлагаемые решения:1.

Проведение диспансерного наблюдения в

полном объме после снятия

ограничительных мероприятий связанных с

новой коронавирусной инфекцией , срок

исполнения 31.12.2021.

65,74%16.76.7 21.6 14.24

10.8Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

12.6

Существует риск:Показатель не достигнут за

счет увеличения летальности старшей

возрастной группы., Причина риска:

84,15%12.313 18.3 15.45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

кровообращения, %

Показатель не достигнут за счет увеличения

летальности в старшей возрастной группе.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.Предлагаемые

решения:1. Проведение диспансерного

наблюдения в полном объме после снятия

ограничительных мероприятий связанных с

новой коронавирусной инфекцией, срок

исполнения 31.12.2021.Риск

0Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

0 100,00%00 0 06

57.3Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

87.1 265,93%38.346.2 84.3 31.77
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 5 667,97 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5650.26

17.71

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 125,672 125,67

(02) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого

риска, находящихся на диспансерном

наблюдении0

1 100,002 125,672 125,67 2 125,67

2 125,672 125,67

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 2 125,67

отклонения

отсутствуют

100,002 125,672 125,67

2 125,672 125,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 125,67

отклонения

отсутствуют

100,002 125,672 125,67

0,00-212,57

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 542,303 542,30

(05) Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации0

2 99,503 524,593 542,30 3 542,30

3 542,303 542,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 3 542,30

отклонения

отсутствуют

99,503 524,593 542,30

3 542,303 542,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 3 542,30

отклонения

отсутствуют

99,503 524,593 542,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

5 667,975 667,97

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5 667,97 99,695 650,265 667,97

5 667,975 667,97бюджет субъекта Российской Федерации 5 667,97 99,695 650,265 667,97

0,00-212,57

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

5 667,975 667,97 5 667,97 99,695 650,265 667,97
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и

469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых

центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской

Федерации Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при оснащении

оборудованием региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений" Соглашение

Администрация Ненецкого автономного округа от

22.12.2019г. №056-17-2020-139, приложен файл.

2. "Акт-приема передачи оборудования" Акт приема-

передачи Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения Ненецкого автономного округа

«Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой»

от 11.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт приема-передачи

Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения Ненецкого автономного округа

«Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой»

от 11.12.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Отчет о количестве единиц приобретаемых

медицинских изделий, которым" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

5. "Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Ненецкого автономного округа от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 22.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при оснащении

оборудованием региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений" Соглашение

Администрация Ненецкого автономного округа от

22.12.2019г. №056-17-2020-139, приложен файл.

1.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о количестве единиц приобретаемых

медицинских изделий" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при оснащении

оборудованием региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений" Соглашение

Департамента здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от

22.12.2019г. №056-17-2020-139, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

2.

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска Значение:

50,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 01.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Накладная" Иное ООО "Ненецкая фармация" от

30.04.2020г. №ГП00-000060, приложен файл.

2. "Счет-фактура" Иное КУ НАО "Финансово-расчетный

центр" от 02.06.2020г. №0000249, приложен файл.

3. "Акт о приеме товара" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 29.04.2020г. №7415, приложен

файл.

4. "Акт о приемке товаров" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 25.05.2020г. №200525-0004,

приложен файл.

5. "Акт о приёмке товаров" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 09.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

6. "Акт о приемке товаров" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 08.05.2020г. №7643, приложен
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

7. "Накладная" Иное ООО "Ненецкая Фармация" от

10.07.2020г. №ЦБ-31, приложен файл.

8. "о достижении значений результатов регионального

проекта" Отчет Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствует отклонение

Предоставлена информация : 100 из 50.

2.1. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 01.12.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт " Реестр контрактов КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА "ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"   от

02.04.2020г. № 0184200000620000098, указана ссылка.

2. "Контракт" Реестр контрактов КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА "ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от

10.04.2020г. № 0184200000620000119, указана ссылка.

3. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Администрация Ненецкого

автономного округа от 23.12.2019г. №056-09-2020-336,

приложен файл.

4. "Договор на поставку сердечно-сосудистых

лекарственных препаратов" Иное КУ НАО "Финансово-

расчетный центр" от 23.03.2020г. №7, приложен файл.

5. "Договор на поставку сердечно-сосудистых

лекарственных препаратов" Иное КУ НАО "Финансово-

расчетный центр" от 16.06.2020г. №16, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2. РРП

 Произведена приемка поставленных

31.12.2020 01.12.2020 Левина Е. С.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Накладная" Иное ООО "Ненецкая Фармация" от

10.07.2020г. №ЦБ-31, приложен файл.

2. "Накладная" Иное ООО "Ненецкая фармация" от

30.04.2020г. №ГП00-000060, приложен файл.

3. "Акт о приеме товара" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 29.04.2020г. №7415, приложен

файл.

4. "Акт о приемке товаров" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 25.05.2020г. №200525-0004,

приложен файл.

5. "Акт о приёмке товаров" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 09.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

6. "Акт о приемке товаров" Акт приема-передачи

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" от 08.05.2020г. №7643, приложен

файл.

7. "Счет-фактура" Иное ООО "Ненецкая фармация" от

02.06.2020г. №0000249, приложен файл.

8. "Счет-фактура" Иное ООО "Ненецкая фармация" от

30.04.2020г. №ГП00-000060, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N2-11) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 9. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
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Рис. 13. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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