

Руководитель регионального проекта

Свиридов С.А.


(подпись)

03.04.2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от 13.12.2018 № 12)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 1 квартал 2019

Ненецкий автономный округ

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено				

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показатели	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	убывающий	человек	368,5					348,9		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
2.		Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	убывающий	человек	40,9					38		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
3		Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения.	убывающий	человек	43,2					40,1		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
3.1		- ишемического характера	убывающий	человек	22,7					21,1		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
3.2		- геморрагического характера	убывающий	человек	20,5					19		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
4		Большинная летальность от инфаркта миокарда	убывающий	процент	16,7					14,3		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
5		Большинная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	убывающий	процент	15,2					14,8		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019

Цель: Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 300,0 случаев на 100 тыс. населения)

(наименование показателя федерального проекта)

6	Доля проведенной тромболитической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания	увязывающий	процент	7,4	10,1	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
7	Отношение числа рентгенодиагностических вмешательств в лечебных целях, к общему числу выявленных больных, перенесших острый коронарный синдром		процент	0	0	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
8	Отношение числа рентгенодиагностических вмешательств в лечебных целях, к общему числу выявленных больных, перенесших острый коронарный синдром		процент	0	0	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
9	Доля профильных госпитализаций пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи	возрастающий	процент	0	15,8	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019

			Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
			Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
	прогноз		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
			В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
			В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
	факт		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

Наличие критических отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Наличие критических отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Наличие критических отклонений

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результатов и источников финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитанные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<(Указывается наименование результата федерального проекта)>							
1.1.		Оснащение первоначального государственного отделения ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	2,9106	2,9106	2,9106	2,9106	0	0	Заявка внесена в план-график. Аукционная документация проходит процедуру согласования в Управлении государственного заказа Ненецкого автономного округа
1.1.1.		федеральный бюджет		2,9106	2,9106	2,9106	0	0	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:				2,9106	2,9106	2,9106	0	0	
федеральный бюджет				2,9106	2,9106	2,9106	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации									
внебюджетные источники				0	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИИ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i>				
1.			Разработка региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	
1.1.			Утверждение региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	
1.1.1.			Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	
2.			<i>(указывается результатом регионального проекта)</i>				
...							