

Руководитель регионального проекта

Свиридов С.А.

(подпись)

03.04.2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от 13.12.2018 №12)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 1 квартал 2019 года

Ненецкий автономный округ

*"Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено				

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателей (по возрастатпони/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕЛ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми	убывающий	человек	6	0,00				4,8		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
2.		Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	убывающий	человек	11,2					10,0		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
3.		Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	убывающий	человек	50					48,6		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
4.		Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	возрастающий	процент	31,2					48,5		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
5.		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы	возрастающий	процент	1,3					30,0		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019

Цель: Снижение младенческой смертности в Ненецком автономном округе до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваний.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей			Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено программой регионального	Своими бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Разработка и реализации регионального проекта «Программа развития в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	5,4634	5,4634	5,4634	5,4634	0	0	объявлен аукцион извещение № 038420001819000103. статус - подана заявка	
1.1.		Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений муниципальных организаций Ненецкого автономного округа	5,4634	5,4634	5,4634	5,4634	0	0		
1.1.1.		федеральный бюджет	3,1037	3,1037	3,1037	3,1037	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:								
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2,3597	2,3597	2,3597	2,3597	0	0		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации								
1.1.3.3		Муниципальных образований								
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	X	X				
1.1.4.		внебюджетные источники								
...		...								
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5,4634	5,4634	5,4634	5,4634	0	0		
федеральный бюджет			3,1037	3,1037	3,1037	3,1037	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации внебюджетные источники	2.3597	2.3597	2.3597	2.3597	0	0		
	0	X	X	X				

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИИ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i>				
1.			Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	
1.1.			Разработка проекта регионального программы «Развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и ее утверждение.	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	
1.1.1.			Утвержден региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	
2.			<i>(указывается результат регионального проекта)</i>				
...			...				