

Руководитель регионального проекта

Свиридов С.А.

(подпись)

03.04.2019

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим Советом  
(протокол от 13.12.2018 № 12)

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 1 квартал 2019 года**

*Ненецкий автономный округ*

*"Борьба с онкологическими заболеваниями"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено				

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			

Цель: Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 135 случаев на 100 тыс. населения

1.		Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных на 100 тыс. населения	убывающий	человек	147,8					144,2		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
2.		Опозолившая летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предродильном году)	возрастающий	процент	15,4					26,8		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
3.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более	возрастающий	процент	51,8					55,4		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
4.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)	возрастающий	процент	51,6					55,9		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019
5.		Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете), на 100 тыс. населения	возрастающий	человек	1658,8					1863,9		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.04.2019

Статус: <b>Среднеплановый</b>	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие отклонений			

Наличие критичных отклонений	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
Отсутствие отклонений	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
Наличие отклонений	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
Наличие критичных отклонений	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено напортом регионального	Бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		<(указывается наименование результата федерального проекта)								
		Персональное медицинское обслуживание, оказываемое организацией, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями	7935,6	7935,6	7935,6	7935,6	0	0,00%		
1.1.		Федеральный бюджет								
1.1.1.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.2.		Федерации								
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:								
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%		
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации								
1.1.3.2		бюджетам муниципальных образований								
		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
1.1.3.3		Федерации)								
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X				
...		...								
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			7935,6	7935,6	7935,6	7935,6	0	0,00%		
Федеральный бюджет			7935,6	7935,6	7935,6	7935,6	0	0,00%		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					X	X				
внебюджетные источники				0	X	X				

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИИ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i>				
1.	Региональный проектный офис		<b>Разработка и утверждение региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями".</b>	01.07.2019	01.07.2019	Левина Е.С.	
1.1.	Руководитель проекта		Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.07.2019	01.07.2019	Левина Е.С.	
1.1.1.	Руководитель проекта		Разработан проект региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.07.2019	01.07.2019	Левина Е.С.	
1.1.2.	Руководитель проекта		Согласование проекта региональной программы проектным офисом Минздрава России	01.07.2019	01.07.2019	Левина Е.С.	
2	Региональный проектный офис		<b>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и</b>	31.12.2024	31.12.2024	Левина Е.С.	
2.1.	Руководитель проекта		Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	31.12.2019	31.12.2019	Левина Е.С. Меринков А.А.	
2.1.1.	Руководитель проекта		Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	01.03.2019	01.03.2019	Левина Е.С.	