

Руководитель
регионального проекта
(Свиридов С.А.)

Подпись

Дата

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за февраль 2019 года, прогнозный период март-май 2019 года

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3.	4. Бюджет	5. Результаты	6. Контрольные точки
■	■	■	■	■	■
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
■	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■			
2.				

2. Сведения о значенных целях и показателях

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии	
					I	II	III	IV				
<p>ЦЕЛЬ Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.</p>												
1.	■	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.	человек	0,015					0,016			
2.	■	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении дистансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных	%	2,9					5,8			

	заболеваний с впервые установленным диагнозом, %								
3.	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.	единиц	0				0		
4.	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	%	32,7				38,0		
5.	Доля обособленных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	%	58,8				61,8		
6.	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых	%	0				0		

	Медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %								
7.	■ Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	человек	193,0					193,0	

* Годовые значения. Данные будут после обработки годовой статистической отчетности (ориентировочно - февраль 2019 года)

3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)

Бюджет на реализацию проекта в 2018 году
не был утвержден. Проект реализуется с
2019 года

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.			Исполнение, млн.руб.			Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек.									
1.1		Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населённых пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек, в том числе:	0	0	0	0	0	0		
1.1.1		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0		
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	x	x	x	x	0		
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0		
1.1.4		Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0		
1.2		Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении								

	граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.								
1.2.1	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	x	x	x	0	0		
1.2.3	Консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0		
1.2.4	Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0		
1.3	Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.	130 275,55							
1.3.1	Федеральный бюджет	101 260,2	0	0	0	0	0		
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	x	x	x	0	0		
1.3.3	Консолидированный бюджет НАО	29 015,35	0	0	0	0	0		
1.3.4	Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		130 275,55	0	0	0	0	0	0	0
Федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		0	0	0	0	0	0	0	0
Консолидированный бюджет НАО		0	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные фонды		0	x	x	x	0	0	0	0

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Увеличено количество вылетов санитарной авиации	■

Проект реализуется с 2019 года

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	Руководитель проекта	■	Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год	01.01.2019	15.03.2019	Апицын А.А.	

Проект реализуется с 2019 года.