

Руководитель
регионального проекта
(Свиридов С.А.)

Подпись

07.05.2019

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за апрель 2019 года и прогнозный период май – июль 2019 года**

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
Отсутствие отклонений	Наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
■	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем по региональному проекту не выявлено	-

2. Сведения о значимых целях и показателях

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
ЦЕЛЬ Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 300,0 случаев на 100 тыс. населения											
1.	■	Смертность от болезней системы кровообращения	человек на 100 тысяч населения	368,5	438,1	-	-	-	348,9	126%	по итогам I квартала отмечен рост на 26%
2.	■	Смертность от инфаркта миокарда	человек на 100 тысяч населения	40,9	54,8	-	-	-	38,0	144%	по итогам I квартала отмечен рост на 44%
3.	■	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения	человек на 100 тысяч населения	43,2	45,6	-	-	-	40,1	114%	по итогам I квартала отмечен рост на 14%
3.1	■	- ишемического характера		22,7	27,4	-	-	-	21,1	130%	по итогам I квартала отмечен рост на 30%
3.2	■	- геморрагического характера		20,5	18,2	-	-	-	19,0	96%	по итогам I квартала отмечено

3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.					Исполнение, млн.руб.		Процент исполнен из (8)/(5)*10 0	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Разработка и реализация программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»											
1.1	■	Оснащение первичного сосудистого отделения ТБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	2,91	0	0	0	0	0	0		
1.1.1		федеральный бюджет	2,91	0	0	0	0	0	0		
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3		консолидированный бюджет НАО	0,0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2,91	0	0	0	0	0	0		
Федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0	0		
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			0,0	0	0	0	0	0	0		
Консолидированный бюджет НАО			2,91	0	0	0	0	0	0		
Внебюджетные фонды			0,0	0	0	0	0	0	0		

4. Статус Достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Разработка региональной программы «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями».	■
2	■	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний, сердечно-сосудистых осложнений пациентов высокого риска	■
3	■	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	■
4	■	Переоснащение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	■

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	Региональный проектный офис	■	Результат: Разработка региональной программы «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями».	01.01.2019	30.04.2019	Свиридов С.А.	Подготовка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного округа об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.01.2019	30.04.2019	Левина Е.С.	автоматического округа об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	30.04.2019	Левина Е.С.	сосудистыми заболеваниями»