

Руководитель  
Регионального проекта  
(Свиридов С.А.)

Подпись

04.06.2019

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
за май 2019 года и прогнозный период июнь – август 2019 года**

**«Программа развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе,  
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
Отсутствие отклонений	Сведения не представлены	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
■	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	сведения не представлены

### 1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Все разделы	в отчетном периоде ключевых проблем по региональному проекту не выявлено	-

### 2. Сведения о значенных целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
<p><b>ЦЕЛЬ</b> Снижение младенческой смертности в Ненецком автономном округе до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости</p>											
1.	■	Снижение младенческой смертности	человек на 1000 родившихся живыми	6,0	0	-	-	-	4,8	-	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
2.	■	Смертность детей в возрасте 0-4 года	человек на 1000 родившихся живыми	11,2	1,08	-	-	-	10,0	-	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с

																			Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
3.	■	Смертность детей в возрасте 0-17 лет	на 100 000 детей соответствующего возраста	50,0	33,1	-	-	-	48,6	-									Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
4	■	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	%	31,2	-	-	-	-	48,5	-									Годовой показатель
5	■	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	%	1,3	7,2	-	-	-	30,0	-									Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
6.	■	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с	%	1,0	6,9	-	-	-	30,0	-									Значение целевых показателей за квартал

		впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата																представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
7.		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	%	1,5	9,2	-	-	-	30,0	-								Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
8		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	%	2,1	7,1	-	-	-	30,0	-								Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
9		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными	%	4,6	7,0	-	-	-	30,0	-								Значение целевых показателей за квартал представляются

		<p>Диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ</p>										<p>Согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)**

**Сведения об исполнении бюджета**

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.				Исполнение, млн.руб.		Процент исполнен или (8)/(5)*10 0	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	<b>Разработка и реализация регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям</b>									
1.1	Развитие материально-технической базы Детских поликлиник и Детских поликлинических отделений Медицинских организаций Ненецкого автономного округа		5,01	0	0	0	0	0		
1.1.1	Федеральный бюджет		3,10	0	0	0	0	0		
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		0	0	0	0	0	0		
1.1.3	консолидированный бюджет НАО		1,91	0	0	0	0	0		
1.1.4	внебюджетные фонды		0	0	0	0	0	0		
1.2	Развитие материально-		0	0	0	0	0	0		

	Технической базы детских отделений государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа								
1.2.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	<b>Развитие материально- технической базы медицинских организаций Ненецкого автономного округа, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным</b>	0	0	0	0	0	0	0	



1.3.1	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.3	консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1.4</b>	<b>Развитие профилактического направления в педиатрии</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.4.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.3	консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>		<b>5,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Федеральный бюджет		3,10	0	0	0	0	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		0	0	0	0	0	0	0	0	
консолидированный бюджет НАО		1,91	0	0	0	0	0	0	0	
внебюджетные фонды		0,0	0	0	0	0	0	0	0	


#### 4. Статус Достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	■
2	■	Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах	■
3	■	Детская поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» будет дооснащена медицинскими изделиями и реализует организационно-планировочные решения внутренних пространных, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	■
4	■	Увеличение охвата профилактическими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами – андрологами	■
5	■	Получение женщинами медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов	■

#### 5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	Региональный проектный офис	■	Результат: Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	01.01.2019	15.06.2019	Свиридов С.А.	Подготовка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного округа об утверждении региональной программы
1.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка проекта региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной	01.01.2019	15.06.2019	Левина Е.С.	«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры

			инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».				оказания медицинской помощи детям»
1.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Утверждена региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	-	15.06.2019	Левина Е.С.	
2	Региональный проектный офис	■	Результат: Детская поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» бюджет дооснащена медицинскими изделиями и реализует организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	01.09.2018	31.12.2019	Свиридов С.А.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в целях финансирования расходов обязательств
2.1.	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Осуществление заключения соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских	01.01.2019	15.02.2019	Левина Е.С.	Ненецкого автономного округа в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник

			<p>поликлинических отделений          медицинских организаций          Ненецкого автономного округа</p>				<p>и Детских          поликлинических          отделений          медицинских          организаций          медицинскими          изделиями и (или)          созданием в них          организационно-          планировочных          решений внутренних          пространств,          обеспечивающих          комфортность          пребывания детей          от 13.02.2019          № 056-08-2019-547</p>
2.1.1	Руководитель проекта		<p>Контрольная точка:          Заключено соглашение с          Минздравом России о          предоставлении субсидии на          софинансирование расходов          обязательств Ненецкого          автономного округа, связанных с          реализацией государственной          программы Ненецкого автономного          округа «Развитие здравоохранение          Ненецкого автономного округа»,          содержащей мероприятия по          развитию материально-          технической базы детских          поликлиник/детских          поликлинических отделений          медицинских организаций          Ненецкого автономного округа</p>	-	15.02.2019	Левина Е.С.	