

Руководитель регионального проекта

Свиридов О.А.

(подпись)

02.07.2019

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим Советом  
(протокол от 13.12.2018 № 12)

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 2 квартал 2019**

*Ненецкий автономный округ*

*"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено				

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не		

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Цели: Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 300,0 случаев на 100 тыс. населения)												
<i>(показывание показателя федерального проекта)</i>												
1.		Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	убывающий	человек	368,5	471,7				348,9	135%	Значение целевых показателей за 2 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
2.		Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	убывающий	человек	40,9	54,8				38	144%	Значение целевых показателей за 2 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
3		Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения:	убывающий	человек	43,2	45,6				40,1	114%	Значение целевых показателей за 2 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
3.1		- ишемического характера	убывающий	человек	22,7	27,4				21,1	130%	Значение целевых показателей за 2 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
3.2		-геморрагического характера	убывающий	человек	20,5	9,1				19	48%	Значение целевых показателей за 2 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
4		Большинство летальность от инфаркта миокарда	убывающий	процент	16,7	45,5				14,3	318%	Значение целевых показателей за 2 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019

5	Большинная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	убывающий	процент	15,2	11,5					14,8	78%	Значение целевых показателей за 2 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
6	Доля проведенной протромботической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания	убывающий	процент	7,4	0					10,1	0%	Значение целевых показателей за 2 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
7	Отношение числа рентгенодиагностических вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый		процент	0	0					0	0%	Значение целевых показателей за 2 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
8	Отношение числа рентгенодиагностических вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый		процент	0	0					0		Значение целевых показателей за 2 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
9	Доля профильных госпитализаций пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, доставленных автомобильными скорой медицинской помощи	возрастающий	процент	0	0					15,8	0%	Значение целевых показателей за 2 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019

Осуществление мероприятий	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
Наличие отклонений	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критических отклонений	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
	прогноз

Бюджетные отклонения	
Наличие отклонений	факт
Наличие критичных отклонений	<p>В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (месяц 5%)</p> <p>В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)</p> <p>В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)</p>

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Своими бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<Указываются наименования результатами федерального проекта>							
1.1.		Оснащение первичного судебного отделения ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	2,9106	2,9106	2,9106	2,9106	0	0	
1.1.1.		Федеральный бюджет		2,9106	2,9106	2,9106	0	0	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:				2,9106	2,9106	2,9106	0	0	
Федеральный бюджет				2,9106	2,9106	2,9106	0	0	

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Разработка региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	распоряжение
1.1.			Утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	распоряжение губернатора от 19.06.2019 №199- рп
1.1.1.			Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	
			...				