

Руководитель регионального проекта

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом

(протокол от 13.12.2018 № 12)

Свиридов С.А.

(подпись)

02.07.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 2 квартал 2019

Ненецкий автономный округ

*"Обеспечение медицинским организациям системы здравоохранения Ненецкого автономного округа
квалифицированными кадрами"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено				

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Цель: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Ненецкого автономного округа, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕД)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях. (чел. на 10 тыс. населения)	возрастающий	человек	40,30	42,20				41,50	101%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
2.		Обеспеченность СМП, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях. (чел. на 10 тыс. населения)	возрастающий	человек	116,80	115,00				122,00	94%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
3		Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. населения)	возрастающий	человек	26,90	27,44				27,40	100%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
4		Укомплектованность врачей должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)	возрастающий	процент	56,00	71,58				69,90	102%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
5		Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)	возрастающий	процент	68,70	97,32				70,20	139%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019

6	Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных	возрастающий	человек	24.00	274.00					202.00	135%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
7	Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов	возрастающий	процент	0.00	0.00					0.00	100%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
8	Численность врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях	возрастающий	человек	177.00	185.00					185.00	100%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
9	Численность средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях	возрастающий	человек	513.00	506.00					544.00	93%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019

Отсутствие отклонений		прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
Наличие отклонений			Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		факт	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
отсутствует отклонений			В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
Наличие отклонений			В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год с отклонением 6 - 10%
Наличие критичных отклонений			В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год с отклонением более 10%

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Презусмотрено напортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательства	Ученные бюджетные обязательства	Касовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<(Указывается наименование результата федерального проекта)							
1.1.		<(Указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:							
1.1.1.		федеральный бюджет							
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:									
Федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				0	X	X			
внебюджетные источники									

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i>				
1.	Региональный проектный офис		Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях Ненецкого автономного округа составляет 240 врачей и 655 специалистов со средним медицинским образованием	01.01.2019	21.12.2024	Левина Е.С., Апицын А.А.	Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО от 27.05.2019 № 290 " Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения НАО и их структурных подразделениях"
1.1.	Руководитель проекта		Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях Ненецкого автономного округа на 2019 г., в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях социальной программы.	15.04.2019	15.04.2019	Левина Е.С., Апицын А.А.	
1.1.1.	Руководитель проекта		Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2019 г.	01.09.2018	01.10.2018	Левина Е.С., Апицын А.А.	

1.2.	Руководитель проекта		В Ненецком автономном округе сформирован кадровый резерв специалистов для организационной системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров	01.06.2019	01.06.2019	Левина Е.С., Апицын А.А., Одегова Е.В.	Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО от 03.06.2019 № 1347 " Об утверждении кадрового резерва специалистов для организационной системы здравоохранения, в том числе управленческих кадров "
1.3.	Руководитель проекта		Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных и муниципальных медицинских организациях Ненецкого автономного округа не менее 3 лет	31.12.2019	31.12.2019	Левина Е.С., Апицын А.А., Одегова Е.В.	
1.3.1.	Руководитель проекта		Формирование заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам специалитета, ординатуры в ФГБОУ ВО «СГМУ» Министерства здравоохранения Российской Федерации с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Ненецкого автономного округа	01.10.2018	31.05.2019	Левина Е.С., Апицын А.А., Одегова Е.В.	Заявка размещена в информационном системе Минздрава Российской Федерации https://edu-s.gosminzdrav.ru

1.3.2.	Руководитель проекта		Формирование квоты целевой подготовки в ПЫПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Вульфрейского» за счет средств окружного бюджета.	01.10.2018	31.05.2019	Гушина Л.В., Козенков Д.С.	Приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 14.01.2019 №6 "Об утверждении государственных заданий профессиональным образовательным учреждениям Ненецкого автономного округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов."
1.4.	Руководитель проекта		Численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 185 врачей и 544 специалистов со средним медицинским образованием	25.03.2020	25.03.2020	Девина Е.С., Апицын А.А.	
1.4.1.	Руководитель проекта		Утверждение заявки губернатором Ненецкого автономного округа на участие региона в мероприятии, содержащей сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач» / «Земский фельдшер» в 2019 году	01.10.2018	01.02.2019	Девина Е.С., Апицын А.А., Одегова Е.В.	Письмо в Минздрав России о направлении заявки участие региона в мероприятии, содержащей сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач» / «Земский фельдшер» в 2019 году
1.4.2.	Руководитель проекта		Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единоразовные компенсационные выплаты в Ненецком автономном округе в 2019 г в рамках реализации программы «Земский врач» / «Земский фельдшер»	01.12.2018	08.02.2019	Апицын А.А., Одегова Е.В.	Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО от 08.02.2019 № 290 " Об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения НАО и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единоразовные компенсационные выплаты на 2019 год (программный ресестр должностей)

1.4.3.	Руководитель проекта		Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Ненецком автономном округе медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в Ненецкий автономный округ	15.02.2019	27.02.2019	Одегова Е.В.	<p>Постановление Администрации НАО от 27.02.2019 № 49-п " Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок НАО, либо город Нарьян-Мар</p>
1.4.4.	Руководитель проекта		<p>Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Администрацией Ненецкого автономного округа о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»</p>	15.02.2019	15.02.2019	Девина Е.С., Апицын А.А., Одегова Е.В.	