

Администратор
регионального проекта
(Левина Е.С.)

Подпись

02.08.2019

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за июль 2019 года и прогнозный период август - сентябрь 2019 года**

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
■	наличие не критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

2. Сведения о значении целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
ЦЕЛЬ Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 135 случаев на 100 тыс. населения											
1.	■	Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных	человек на 100 тысяч населения	147,8	146,0	146,0	-	-	144,2	101,2	
2.	■	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в	процент	15,4	12,3	17,2	-	-	26,8	64,2	

	предыдущем году), %												
3.	Удельный вес больных со злोकачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более	процент	51,8	0	-	-	-	55,4			Годовой показатель		
	■												
	Доля злोकачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	процент	51,6	56,5	52,6	-	-	55,9	94,1				
5.	Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете), на 100 тыс. населения	процент	1658,8	0	-	-	-	1863,9		Годовой показатель			
	■												

3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансирования	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии и
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями										
1.1		Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний, в том числе:	0	0	0	0	0			
1.1.1		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0			
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0			
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0			
1.1.4		Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0			
1.2		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими	167,2	0	0	0	0			

	заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения								
1.2.1	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0		
1.2.3	Консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0		
1.2.4	Внебюджетные фонды	167,2	0	0	0	0	0		
1.3	Организация центра амбулаторной онкологической помощи								
1.3.1	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0		
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0		
1.3.3	Консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0		
1.3.4	Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0		
1.4	Переоснащение медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями	7,9							
1.4.1	Федеральный бюджет	7,9	0	0	0	0	0		

1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		175,1	0	0	0	0	0	0	0	0
Федеральный бюджет		7,9	0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		167,2	0	0	0	0	0	0	0	0
Консолидированный бюджет НАО		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные фонды		0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Статус Достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».	■
2.	■	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению.	■
3.	■	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.	■
4.	■	Организация центра амбулаторной онкологической помощи	■
5.	■	Переснащение медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями	■

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	Руководитель проектного офиса	■	Результат: Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	26.06.2019	Свиридов С.А.	Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 26.06.2019 № 209-рп «Об утверждении региональной программы
1.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	26.06.2019	Левина Е.С.	«Борьба с онкологическими заболеваниями в
1.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Разработана и утверждена региональная программа	-	26.06.2019	Левина Е.С.	

			«Борьба с онкологическими заболеваниями»				Ненецком автономном округе»
2	Руководитель проектного офиса	■	Результат: Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний	01.01.2019	31.12.2024	Свиридов С.А.	
2.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламной информации материалов (видео-ролики, интернет-ролики, макеты наружной рекламы)	01.01.2019	10.06.2019	Пышнограева Н.С. Харитонов Я.Н.	
2.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2019	Левина Е.С. Алипын А.А.	