

Руководитель  
регионального проекта  
(Свиридов С.А.)

Подпись

02.09.2019

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
за август 2019 года и прогнозный период сентябрь – ноябрь 2019 года**

**«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
■	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	сведения не представлены

## 1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем по региональному проекту не выявлено	-

## 2. Сведения о значимых целях и показателях

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
<p><b>ЦЕЛЬ:</b> Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.</p> <p><b>Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также самооговаривания, мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья.</b></p>											
1.	■	Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола	лет	31,03	-	-	-	-	32,0		
2.	■	Разные продажи алкогольной продукции на душу населения	литр	10,0	-	-	-	-	9,7		
3.	■	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет	человек на 100 тысяч населения	929,4	29	47	-	-	861,6	21,8%	
4	■	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет	человек на 100 тысяч населения	224,4	9	21	-	-	219,7	38,3%	

**3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)**

**Сведения об исполнении бюджета**

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.					Исполнение, млн. руб.		Процент исполнен или (8)/(5)*10 0	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>1. Региональный проект: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»</b>											
1.1	■	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя	0,0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1		федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0		

1.1.3	консолидированный бюджет НАО	0,0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья	0,0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1	федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	консолидированный бюджет НАО	0,0	0	0	0	0	0	0	
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>									
Федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		0,0	0	0	0	0	0	0	
Консолидированный бюджет НАО		0,0	0	0	0	0	0	0	
Внебюджетные фонды		0,0	0	0	0	0	0	0	

#### 4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя	■
2	■	Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья	■
3	■	Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья	■




#### 5. Динамика достижения контрольных точек




№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	Региональный проектный офис	■	Контрольная точка: Утвержден паспорт регионального проекта	15.12.2018	13.12.2018	Свиридов С.А.	
2	Региональный проектный офис	■	Результат: Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя	31.12.2024	31.12.2024	Свиридов С.А.	

2.1.	Руководитель проекта	■	<p>Мероприятие: Разработка региональных нормативно-правовых актов, направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения</p>	15.06.2019	15.06.2020	<p>Алипын А.А. Пышнограева Н.С. Панова Ю.С. Дуркина З.В.</p>	<p>Распоряжение ДЗТиСЭН НАО от 10.11.2017 г. № 2953 «Об организации «горячей линии», способствующей прекращению потребления табака и лечению табачной зависимости, на территории Ненецкого автономного округа» Принято 74 звонка. Открыт кабинет по отказу от курения на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» за 2019 год обратились 52 человека, отказались от курения 8 чел.</p>
------	----------------------	---	--	------------	------------	--	--

2.2	Куратор регионального проекта	■	Контрольная точка: Представлены в Администрацию Ненецкого автономного округа предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя и распространенности самоубийств	-	20.06.2022	Алипын А.А.	
2.3	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка региональной модели организации Центра общественного здоровья на основе федеральных рекомендаций и региональных потребностей округа	01.06.2019	30.12.2019	Левина Е.С. Пышнограева Н.С. Горелик А.С. Панова Ю.С.	Начата работа по разработке региональной модели Центра общественного здоровья, планируется перепрофилирование центра медицинской профилактики ГБУЗ НАО «НОб» в центр общественного здоровья с учетом новых функций центра.
2.4	Куратор регионального проекта	■	Контрольная точка: Создан и функционирует Центр общественного здоровья на базе центра медицинской	15.01.2021	15.01.2021	Алипын А.А.	



			профилактики ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»				
2.5	Руководитель регионального проекта		Мероприятие: Организовано обучение медицинских работников медицинских организаций по программам профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ, в том числе коррекции основных факторов риска	01.06.2019	30.12.2024	Козенков Д.С. Микова Н.Г.	В план обучения медицинских работников на 2019 год включено проведение тематического усовершенствование по программам профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ, в том числе коррекции основных факторов риска не менее 2 человек.
2.6	Куратор регионального проекта		Контрольная точка: Проведено обучение медицинских работников по программам профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ, в том числе по коррекции основных факторов риска	31.12.2024	31.12.2024	Козенков Д.С. Микова Н.Г.	
2.7	Региональный проектный офис		Результат: Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в	31.12.2024	31.12.2024	Свиридов С.А.	

			Мероприятия по укреплению общественного здоровья				
2.8	Руководитель регионального проекта		Мероприятие: Участие некоммерческих организаций, реализующих проекты по формированию приверженности ЗОЖ в федеральном конкурсе по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности ЗОЖ	01.07.2019-30.12.2024	01.07.2019-30.12.2024	Апицын А.А. Пышнограева Н.С.	Проведен круглый стол с участием НКО по приоритетным направлениям в сфере профилактики и заболеланий и формированию ЗОЖ среди жителей
2.9	Руководитель регионального проекта		Мероприятие: Информирование некоммерческих организаций, реализующих проекты по формированию приверженности ЗОЖ о федеральном конкурсе по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности ЗОЖ	01.07.2019-30.12.2024	01.07.2019-30.12.2024	Апицын А.А. Пышнограева Н.С.	Информация размещена в социальных сетях, на сайте Медицинской организации. Осуществляется взаимодействие с РОО «Ресурный центр НКО Ненецкого автономного округа» и Департаментом по внутренней политике НАО.
2.10	Куратор регионального проекта		Контрольная точка: Некоммерческие организации Ненецкого автономного округа приняли участие в федеральном конкурсе по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческими организациями, реализующим проекты по формированию	31.12.2024	31.12.2024	Апицын А.А.	

			приверженности здоровому образу жизни				
2.11	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Планирование региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для целевой аудитории	15.01.2019	01.04.2024	Апицын А.А. Пышнограева Н.С.	Разработан план информационно-коммуникационной кампании для всех целевых аудиторий. Отдельно разработан медиа-план для регионального телевидения «Север» по проведению телепередачи «Актуальное интервью» с участием медицинских работников округа.
2.12	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка и актуализация рекламно-информационных материалов для проведения региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.04.2019	15.12.2024	Пышнограева Н.С. Горелик А.С.	Разработаны и актуализированы рекламно-информационные материалы (плакаты, буклеты, листовки) для разных целевых аудиторий.
2.13	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Проведение региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.04.2019	15.12.2024	Апицын А.А. Пышнограева Н.С. Горелик А.С.	Начато проведение региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех

							целевых аудиторий (телевидение, газеты, листовки, буклеты, беседы, лекции, социальные сети, сайт, массовые акции, выездные мероприятия, волонтеры) по всем приоритетным направлениям профилактики заболеваний и формированию ЗОЖ Проведено 176 мероприятий, охвачено 2345 человек.
2.14	Куратор регионального проекта		Контрольная точка: Проведены региональные информационно- коммуникативные кампании. Подведены итоги	31.12.2024	31.12.2024	Алипын А.А.	
2.15	Руководитель регионального проекта		Мероприятие: разработка, тиражирование рекламно-информационных материалов, реализация спешпроектов в сети интернет по вопросам формирования здорового образа жизни, коррекции факторов риска и профилактики хронических неинфекционных заболеваний, включая вопросы профилактики табакокурения и потребления алкоголя, снижения микронутриентной	15.01.2019- 31.12.2024	15.01.2019- 31.12.2024	Пышнограева Н.С.	Разработано 25 видов печатных материалов общим тиражом 37400 экз.

			недостаточности, сокращения потребления сахара и соли.				
2.16	Куратор регионального проекта	■	Контрольная точка: Разработаны, тиражированы и распространены рекламные информационные материалы, реализованы спецпроекты в сети интернет	30.12.2024	30.12.2024	Алипын А.А.	
2.17	Региональный проектный офис	■	Результат: Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья	15.01.2019- 15.12.2019	15.01.2019- 15.12.2019	Свиридов С.А	
2.18	Руководитель проекта	■	Мероприятие: разработка региональных модельных корпоративных программ по здоровому образу жизни, выработка предложений		15.01.2019- 15.12.2019	Алипын А.А. Козенков Д.С. Микова Н.Г. Бобрешов А.Ю. Нечаев М.С. Пышнограева Н.С. Горелик А.С.	Начата разработка корпоративной программы по здоровому образу жизни с участием центра здоровья и трудовых коллективов г.Нарьян-Мара
2.19	Куратор регионального проекта	■	Контрольная точка: Внедрены региональные модельные корпоративные программы по укреплению здоровья работников	30.12.2024	30.12.2024	Алипын А.А.	