

Руководитель регионального проекта

Свиридов С.А.


(подпись)

02.10.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 3 квартал 2019 года

Ненецкий автономный округ

*"Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено				

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показатели	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий	
						I	II	III	IV				
1.		Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми	убывающий	человек	6						4,8	0%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.
2.		Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	убывающий	человек	11,2	1,08	1,00				10,0	10%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.
3.		Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	убывающий	человек	50	33,10	17,70				48,6	36%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.
4.		Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	возрастающий	процент	31,2						48,5	0%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.

Цель: Снижение младенческой смертности в Ненецком автономном округе до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваний.

5	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы	возрастающий	процент	1,3	2,30	9,50				30,0	31%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.
6	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз	возрастающий	процент	1,0	1,10	6,99				30,0	23%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.
7	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения	возрастающий	процент	1,50	9,20	12,30				30,00	41%	Ориентирующая дата 30.10.2019
8	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями системы кровообращения	возрастающий	процент	2,10		6,25				30,00	21%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.
												Ориентирующая дата 30.10.2019

	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ	возрастающий	процент	4,60	0,50	8,70	30,00	29%	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.10.2019

прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)
	Существенные отклонения	Умеренные отклонения	Незначительные отклонения	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Резкое увеличение отклонений
факт						

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено напортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		Разработка и реализация регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	5,0179	5,0179	5,0179	5,0179	5,0179	100			
1.1.		Развитие материально- технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа	5,0179	5,0179	5,0179	5,0179	5,0179	100			
1.1.1.		Федеральный бюджет	3,1037	3,1037	3,1037	3,1037	3,1037	100			
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:									
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1,9142	1,9142	1,9142	1,9142	1,9142	100			
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований									

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i>				
1.	РП		Результат: Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	
1.1.	РП		Мероприятие: Разработка проекта регионального программы «Развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и ее утверждение.	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	
1.1.1.	РП		Контрольная точка: Утвержден региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 21.06.2019 № 204-р
2.	РП		Результат: Детская поликлиника ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" благоустроена медицинскими изделиями и реализует организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детском отделении ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница"	01.09.2018	31.12.2019	Свиридов С.А.	Соглашение № 056-08-2019-547 от 13.02.2019

			<p>Мероприятие: Осуществление заключения соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходов на реализацию программы "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа", связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа", содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений едипицеских организаций Ненецкого автономного округа</p>	01.01.2019	15.02.2019	Свиридов С.А.	Соглашение № 056-08-2019-547 от 13.02.2019
2.1	РП		<p>Контрольная точка: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходов на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа", содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений едипицеских организаций Ненецкого автономного округа</p>				
2.1.1.	РП		<p>Контрольная точка: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходов на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа", содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений едипицеских организаций Ненецкого автономного округа оказания медицинской помощи детям».</p>				Соглашение № 056-08-2019-547 от 13.02.2019