

Руководитель
регионального проекта
(Свиридов С.А.)






Подпись

05.11.2019





ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за октябрь 2019 года и прогнозный период ноябрь –декабрь 2019 года

«Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Сведения не представлены	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:





Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем по региональному проекту не выявлено	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
ЦЕЛЬ Снижение младенческой смертности в Ненецком автономном округе до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости											
1.	■	Снижение младенческой смертности	человек на 1000 родившихся живыми	6,0	0	0	0	-	4,8	0	
2.	■	Смертность детей в возрасте 0-4 года	человек на 1000 родившихся живыми	11,2	1,08	1,0	1,0	-	10,0	10%	по итогам 3 квартала отмечено снижение на 90%
3.	■	Смертность детей в возрасте 0-17 лет	на 100 000 детей соответствующего возраста	50,0	33,1	17,7	11,1	-	48,6	23%	по итогам 3 квартала отмечено снижение на 77%
4	■	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	%	31,2	15,0	23,0	39,5	-	48,5	-	Годовой показатель

5		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	%	1,3	7,2	9,5	22,3	-	30,0	74%	по итогам 3 кварталов отмечено снижение на 26%
6.		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	%	1,0	6,9	6,99	21,0	-	20,0	70%	по итогам 3 кварталов отмечено снижение на 30%
7.		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	%	1,5	9,2	12,3	56,6	-	30,0	187%	по итогам 3 кварталов отмечен рост на 87%
8		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней	%	2,1	7,1	6,25	26,3	-	30,0	88%	по итогам 3 кварталов отмечено снижение на 12%

9	<p>системы кровообращения</p> <p>■ Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ</p>	%	4,6	7,0	8,7	54	-	30,0	180%	по итогам 3 кварталов отмечен рост на 80%
---	---	---	-----	-----	-----	----	---	------	------	---

3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.				Исполнение, млн.руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.		Разработка и реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям								
1.1	■	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	100	Приобретены: установка отоларингологическая с принадлежностями (ЛОР-комбайн), портативный прибор для диагностики слуха.	
1.1.1		федеральный бюджет	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	100		
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0		
1.1.3		консолидированный бюджет НАО	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	100		
1.1.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0		
1.2		Развитие материально-	0	0	0	0	0	0		

1.3.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	5,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Развитие профилактического направления в педиатрии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	5,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		10,03	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	50%
федеральный бюджет		3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	100%
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		5,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет НАО		1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	100%
внебюджетные фонды		0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	■
2	■	Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах	■
3	■	Детская поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» будет дооснащена медицинскими изделиями и реализует организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	■
4	■	Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами – андрологами	■
5	■	Получение женщинами медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов	■

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	Региональный проектный офис	■	Результат: Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	01.07.2019	21.06.2019	Свиридов С.А.	Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 21.06.2019 № 204-рг «Об утверждении региональной программы «Развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе,
1.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка проекта региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая	01.07.2019	21.06.2019	Левина Е.С.	

				создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».					включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
1.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Утверждена региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	-	21.06.2019	Левина Е.С.			
2.	Региональный проектный офис	■	Результат: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.			Обучено 2 специалиста, оказывающих медицинскую помощь детскому населению НАО, в том числе в симуляционных центрах
2.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2019	31.12.2019	Козенков Д.С. Муратова А.П.			
2.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Повышение квалификации 2 специалистов оказывающих медицинскую помощь детскому населению Ненецкого автономного округа, в том числе в симуляционных центрах образовательных организаций гг. Москва, Санкт-Петербург, Архангельск.	-	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.			
3	Региональный проектный офис	■	Результат: Детская поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» будет дооснащена медицинскими изделиями и реализует	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.			Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской

			<p>организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»</p>				<p>Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходов обязательств Ненецкого автономного округа в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность</p>
3.1.1	Руководитель проекта	■	<p>Мероприятие: Осуществление заключения соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходов обязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа</p>	15.02.2019	13.02.2019	Левина Е.С.	
3.1	Руководитель проекта	■	<p>Контрольная точка: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходов обязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа»,</p>	-	13.02.2019	Левина Е.С.	

				содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа					пребывания детей от 13.02.2019 № 056-08-2019-547
3.1.2	Руководитель проекта	■		Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».	01.01.2019	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С.	Разработана проектно-сметная документация на проведение ремонта в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».	
3.1.3	Руководитель проекта	■		Контрольная точка: Разработана проектно-сметная документация на проведение ремонта в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».	-	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С.		
3	Региональный проектный офис	■		Результат: Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	01.01.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.		
3.1.1	Руководитель проекта	■		Мероприятие: Проведение разъяснительной работы с подростками и их	01.01.2019	31.12.2019	Козенков Д.С. Микова Н.Г. Пышнограева Н.С.		

				законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.				Мурагова А.П.	
3.1	Руководитель проекта	■		Контрольная точка: Организовано 4 лектория для целевых групп, 2 телемедицинские конференции.	-	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Микова Н.Г. Пышнограева Н.С. Мурагова А.П.		
3.1.2	Руководитель проекта	■		Мероприятие: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет, в том числе девочек – врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами на 100 человек ежегодно.	01.01.2019	31.12.2019	Козенков Д.С. Микова Н.Г. Мурагова А.П.		
	Руководитель проекта	■		Контрольная точка: На 100 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	-	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Микова Н.Г. Мурагова А.П.		

	Региональный проектный офис	■	Результат: Получение медицинской помощи женщинами в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов	01.01.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	
	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	01.01.2019	31.12.2019	Левина Е.С. Сидоровская Н.А.	
	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Освоены средства от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	-	31.12.2019	Левина Е.С. Сидоровская Н.А.	