

Руководитель
регионального проекта
(Свиридов С.А.)

Подпись

05.11.2019

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за октябрь 2019 года, прогнозный период ноябрь – декабрь 2019 года**

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
■	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

2. Сведения о значимых целях и показателях

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
<p>ЦЕЛЬ Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.</p>											
1.	■	Число граждан, прошедших профилактические осмотры	млн. чел.	0,02	0,00256	0,00436	0,012	-	0,016	60 %	
2.	■	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре	%	2,9	1,0	3,9	4,2	-	5,8	72,4	

		у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом																		
3.	■	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	ед.	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	■	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации	%	19,0	10	20	23,3	-	25	93,2										
5.	■	Доля обеснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями	%	58,8	0	0	100	-	61,8	161,8										Поступило 2 обеснованные жалобы, которые урегулированы в досудебном порядке

6.	■	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)	%	0	0	0	0	100	-	0	На территории НАО 3 медицинские организации, оказывающие в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе 3 медицинских организаций функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
7	■	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно)	человек	109	66	90	135	193	69,9		
8	■	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении	%	0	-	90	90	90	100	90	Годовой показатель

9.	■	первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Мобильных медицинских бригад нет
----	---	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------

3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.				Исполнение, млн.руб.			Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.		Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек.									
1.1		Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населённых пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек, в том числе:	0	0	0	0	0	0			
1.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0			
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0			
1.1.3		консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0			
1.1.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0			
1.2		Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении									

		граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.													
1.2.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.3		консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3	■	Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	100%			
															Заключен контракт на оказание авиационных работ для обеспечения оказания экстренной медицинской помощи гражданам от 19.03.2019 № 74 на сумму 130 275,55 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия по состоянию на 30.10.2019 года осуществлено 146 вылетов на новом воздушном судне оснащенном медицинским модулем для оказания




												экстренной скорой медицинской помощи. Эвакуирован 202 человек, их дети – 21 чел.
1.3.1		101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	100%	
1.3.2	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.3	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	100%	
1.3.4	консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	130,3	100%	
	федеральный бюджет	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	100%	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	консолидированный бюджет НАО	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	100%	
	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1	■	Произведена замена 9 фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии: - фельдшерские пункты в п. Хонгурей, д. Андег, д. Щелино, п. Выучейский, д. Лабожское, д. Верхняя Пеша, д. Чижа, п. Амдерма, п. Бугрино	■
2	■	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП)	■
3	■	Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	■
4	■	Построена/реконструирована 1 вертолетная площадка	■
5.	■	Выполнено не менее 889 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течении первых суток	■


5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				План	Факт / прогноз		
1	Региональный проектный офис	■	Результат: Произведена замена 9 фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии: - фельдшерские пункты в п. Хонгурей, д. Андег, д. Щелин, п. Выучейский, д. Лабожское, д.Верхняя	31.12.2020	31.12.2020	Свиридов С.А.	

2	Руководитель проекта		Пеша, д. Чижка, п. Амдерма, п. Бугрино. Мероприятие: анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень населенных пунктов, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2020 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек, находящихся в аварийном состоянии.	15.10.2019	15.10.2019	Свиридов С.А.	Сформирован перечень населенных пунктов, имеющих по данным Геоинформационной системы.
3	Руководитель проекта		Контрольная точка: Произведена замена 9 фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии.	-	31.12.2020	Свиридов С.А.	
1	Региональный проектный офис		Результат: Создан региональный проектный офис	01.05.2019	25.03.2019	Свиридов С.А.	Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты

1.1.1	Руководитель проекта		по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный центр первичной санитарной помощи (РЦ ПМСП)	01.05.2019	25.03.2019	Левина Е.С.	населения Ненецкого автономного округа изданы распоряжения: - от 22.03.2019 № 686 «О создании проектного офиса по реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Развитие первичной медико-санитарной помощи»; - от 25.03.2019 № 711 «О создании Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи»
1.1	Руководитель проекта		Контрольная точка: Представлены в Минздрав России отчеты о создании регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный	-	01.05.2019	Левина Е.С.	Отправлен отчет в Минздрав России по электронной почте cpmsp@rosminzdrav.ru

			центр первичной санитарной помощи (РЦ ПМСП)	организации медико-помощи						
2	Региональный проектный офис		Результат: Выполнено не менее 889 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течении первых суток		01.01.2019	31.12.2024	Свиридов С.А.			
2.1.1	Руководитель проекта		Мероприятие: Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации		20.06.2019	20.06.2019	Апицын А.А. Козенков Д.С.	Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 26.06.2019 № 208-рг		
2.1.2	Руководитель проекта		Мероприятие: Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации		01.07.2019	26.06.2019	Апицын А.А.	«Об утверждении региональной стратегии развития санитарной авиации в Ненецком автономном округе до 2024 года»		
2.1	Руководитель проекта		Контрольная точка: Разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации		-	26.06.2019	Апицын А.А. Козенков Д.С.			
2.2.1	Руководитель проекта		Мероприятие: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета		15.02.2019	12.02.2019	Левина Е.С. Апицын А.А.	Заключено соглашение с Минздравом России от 12.02.2019 № 056-08-2019-132		

2.2	Руководитель проекта		<p>субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год</p> <p>Контрольная точка: Выполнено не менее 140 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа</p>	-	31.12.2019	Левина Е.С Апицын А.А.	на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год
-----	----------------------	---	---	---	------------	---------------------------	--