

Руководитель  
регионального проекта  
(Свиридов С.А.)



Подпись

05.11.2019

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
за октябрь 2019 года и прогнозный период ноябрь-декабрь 2019 года**

**«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе»**

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:







Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
■	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	сведения не представлены

## 1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	<span style="color: green;">■</span>	Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем по региональному проекту не выявлено	-

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
<b>ЦЕЛЬ</b> Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 300,0 случаев на 100 тыс. населения											
1.	<span style="color: yellow;">■</span>	Смертность от болезней системы кровообращения	человек на 100 тысяч населения	368,5	438,1	410,7	362,0	-	348,9	104%	по итогам 3 квартала отмечен рост на 4%
2.	<span style="color: red;">■</span>	Смертность от инфаркта миокарда	человек на 100 тысяч населения	40,9	54,8	77,6	57,8	-	38,0	152%	по итогам 3 квартала отмечен рост на 52%
3.	<span style="color: yellow;">■</span>	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения	человек на 100 тысяч населения	43,2	45,6	50,2	36,5	-	40,1	91%	по итогам 3 квартала отмечено снижение на 9%
3.1	<span style="color: yellow;">■</span>	- ишемического характера		22,7	27,4	31,9	24,3	-	21,1	115%	по итогам 3 квартала отмечен рост на 15,1%
3.2	<span style="color: green;">■</span>	- геморрагического характера		20,5	18,2	13,7	12,2	-	19,0	64%	по итогам 3 квартала отмечено

4.		Большиншая летальность от инфаркта миокарда	процент	16,7	27,2	24,1	18,1	-	14,3	127%	снижение на 36% по итогам 2 квартала отмечен рост на 27%
5.		Большиншая летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	процент	15,2	11,5	15,5	9,7	-	14,8	66%	по итогам 3 квартала отмечено снижение на 34%
6		Доля проведенной тромболитической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания	процент	7,4	0	0	0	-	10,1	0	
7		Отношение числа ренггендоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром	процент	0,0	0	0	0	-	0,0	0	
8		Количество рендоваскулярных вмешательств в лечебных целях	единиц	0,0	0	0	0	-	0,0	0	
9		Доля профильных госпитализаций пациентов с острым	процент	0,0	0	0	45,5	-	15,8	287,97	

			нарушением мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)**

**Сведения об исполнении бюджета**

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.				Исполнение, млн.руб.		Процент исполне ния (8)/(5)*1 00	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательст ва	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	<b>Разработка и реализация программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»</b>									
1.1	■	Оснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	100	Приобретены 17 функциональных кроватей, прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками, аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности), оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах)	
1.1.1		федеральный бюджет	2,91	2,910	2,91	2,91	2,91	100		

1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	консолидированный бюджет НАО	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>		2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	100
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0	0
	Консолидированный бюджет НАО	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	100
	Внебюджетные фонды	0,0	0	0	0	0	0	0	0

#### 4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Разработка региональной программы «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями».	■
2	■	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний, сердечно-сосудистых осложнений пациентов высокого риска	■
3	■	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	■
4	■	Переоснащение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	■

#### 5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		

1	Региональный проектный офис	■	Результат: Разработка региональной программы «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями».	01.07.2019	19.06.2019	Свиридов С.А.	Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 19.06.2019 № 199-рг «Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе»
1.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.07.2019	19.06.2019	Левина Е.С.	
1.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	19.06.2019	Левина Е.С.	
2	Региональный проектный офис	■	Результат: Переоснащение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	01.01.2019	31.12.2024	Свиридов С.А.	Приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 01.02.2019 № 5 «О реализации мероприятий, направленных на оснащение медицинским оборудованием медицинских организаций Ненецкого автономного округа, на базе которых расположены первичные сосудистые отделения».
2.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Переоснащение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	01.01.2019	31.12.2019	Апицын А.А. Козенков Д.С.	
2.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Переоснащение ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	-	31.12.2024	Левина Е.С.	Приобретены 17 функциональных кроватей, прикроватное



										<p>кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками, аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности), оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--