

Куратор регионального проекта

С.А. Свиридов

(подпись)

03.04.2019

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим Советом  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.03.2019

*Ненецкий автономный округ*

*"Создание единого цифрового контура в здравоохранении  
Ненецкого автономного округа на основе государственной  
информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений				

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	прогноз	Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий / убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий								
						I	II	III	IV											
<i>Граждане Ненецкого автономного округа используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций.</i>																				
<i>Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел</i>																				
1.	Обеспечено	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел	возрастающий	тыс. чел	3,04	3,04	3,66	4,27	4,89	4,89	100%	Отчетность Минздрава России о значении показателя в 1 кв 2019 г не поступала								
<i>100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ненецкого автономного округа, в которых организовано не менее 50 %</i>																				
<i>Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %</i>																				
<i>В Ненецком автономном округе реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России,</i>																				
<i>Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем</i>																				
3.	Обеспечено	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %	возрастающий	%	0	0	0	0	0	0	100%	Достигение показателя 100% запланировано в 2020 году								
<i>Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Ненецком автономном округе обеспечивают межведомственное электронное</i>																				
<i>Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в</i>																				
4.	Обеспечено	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %	возрастающий	%	100	100	100	100	100	100	100%	Особенность региона - все МО работают в одной РМИС НАО. Сервис передачи электронных медицинских документов реализован в 2018 году								

Наличие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10 %)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Наличие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная распись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Граждане Российской Федерации используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций.							
1.1.	Ожидание реализации	Граждане Ненецкого автономного округа используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций							
1.1.1.	Ожидание реализации	федеральный бюджет							
1.1.2.	Ожидание реализации	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Ожидание реализации	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1.	Ожидание реализации	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2.	Ожидание реализации	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.	Ожидание реализации	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.	Ожидание реализации	внебюджетные источники		0	X	X			
2.		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.							
2.1.	Ожидание реализации	100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ненецкого автономного округа, в которых организовано не менее 503 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	17,1167	17,1167	17,1167	0,0000	0,0000	0,0000	Исполнение мероприятий запланировано на октябрь 2019 года
2.1.1.	Ожидание реализации	федеральный бюджет	15,4050	15,4050	15,4050	0,0000	0,0000	0,0000	
2.1.2.	Ожидание реализации	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.3.	Ожидание реализации	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,7117	1,7117	1,7117	0,0000	0,0000	0,0000	
2.1.3.1.	Ожидание реализации	бюджет субъекта Российской Федерации	1,7117	1,7117	1,7117	0,0000	0,0000	0,0000	
2.1.3.2.	Ожидание реализации	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.1.3.3.	Ожидание реализации	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.1.4.	Ожидание реализации	внебюджетные источники		0	X	X			
3.		Граждане Российской Федерации используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций.							
3.1.	Ожидание реализации	В Ненецком автономном округе реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ.							
3.1.1.	Ожидание реализации	федеральный бюджет							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.2.	Причины отсутствия	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.1.3.	Причины отсутствия	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
3.1.3.1.	Причины отсутствия	бюджет субъекта Российской Федерации							
3.1.3.2.	Причины отсутствия	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
3.1.3.3.	Причины отсутствия	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
3.1.4.	Причины отсутствия	внебюджетные источники		0	X	X			
4.		Граждане Российской Федерации используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций.							
4.1.	Причины отсутствия	Граждане Ненецкого автономного округа используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций							
4.1.1.	Причины отсутствия	федеральный бюджет							
4.1.2.	Причины отсутствия	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
4.1.3.	Причины отсутствия	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
4.1.3.1.	Причины отсутствия	бюджет субъекта Российской Федерации							
4.1.3.2.	Причины отсутствия	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
4.1.3.3.	Причины отсутствия	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
4.1.4.	Причины отсутствия	внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех			17,1167	17,1167	17,1167	0,0000	0,0000	0,0000	
федеральный бюджет			15,4050	15,4050	15,4050	0,0000	0,0000	0,0000	
бюджеты государственных внебюджетных фондов									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			1,7117	1,7117	1,7117	0,0000	0,0000	0,0000	
внебюджетные источники			0,0000	0,0000	X	X			

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
		Наличие отклонений по исполнению бюджета
		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6	7	8
			100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ненецкого автономного округа, в которых организовано не менее 503 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ				
1.1.1.	АП		Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД ГИСЗ НАО в 2019 году	10.12.2020		Ружников Е.А.	Акт ввода в эксплуатацию
1.1.2.	АП		Создание системы защиты информации на ЦОД ГИСЗ НАО	10.12.2021		Ружников Е.А.	Акт соответствия ЦОД требованиям защиты информации
1.1.	РП		Контрольная точка. Обеспечены вычислительные мощности для подсистем ГИСЗ НАО (основная, резервная, тестовая площадка ЦОД)	10.12.2021		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
1.2.1.	АП		Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД ГИСЗ НАО в 2022 году	10.12.2022		Ружников Е.А.	Акт ввода в эксплуатацию
1.2.	РП		Контрольная точка. Обеспечены вычислительные мощности для подсистем ГИСЗ НАО в 2022 году	10.12.2022		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
1.3.1.	АП	Отсутствие изменения	Проверка функционирования и настройка межсетевого взаимодействия между защищенной сетью VipNET, используемой в ЦОД НАО, с защищенной сетью федерального ЦОД	31.01.2019	31.01.2019	Ружников Е.А.	Акт испытания межсетевого взаимодействия
1.3.2.	АП		Закупка и ввод в эксплуатацию VipNET координаторов для работы ЗСПД	10.12.2020		Ружников Е.А.	Акт ввода в эксплуатацию
1.3.	РП		Контрольная точка. Обеспечена защищенная сеть передачи данных от ЦОД НАО до федерального ЦОД	10.12.2020		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
1.4.1.	АП		Поддержка и сопровождение ГИСЗ НАО в 2019 году	10.12.2019		Ружников Е.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг по сопровождению ГИСЗ НАО
1.4.	РП		Контрольная точка. Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем ГИСЗ НАО в соответствии с нормами законодательства в 2019 году	10.12.2019		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
1.5.1.	АП		Поддержка и сопровождение ГИСЗ НАО в 2020 году	10.12.2020		Ружников Е.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг по сопровождению ГИСЗ НАО
1.5.	РП		Контрольная точка. Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем ГИСЗ НАО в соответствии с нормами законодательства в 2020 году	10.12.2020		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
1.6.1.	АП		Поддержка и сопровождение ГИСЗ НАО в 2021 году	10.12.2021		Ружников Е.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг по сопровождению ГИСЗ НАО
1.6.	РП		Контрольная точка. Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем ГИСЗ НАО в соответствии с нормами законодательства в 2021 году	10.12.2021		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
1.7.1.	АП		Поддержка и сопровождение ГИСЗ НАО в 2022 году	10.12.2022		Ружников Е.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг по сопровождению ГИСЗ НАО
1.7.	РП		Контрольная точка. Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем ГИСЗ НАО в соответствии с нормами законодательства в 2022 году	10.12.2022		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
1.8.1.	АП		Поддержка и сопровождение ГИСЗ НАО в 2023 году	10.12.2023		Ружников Е.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг по сопровождению ГИСЗ НАО
1.8.	РП		Контрольная точка. Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем ГИСЗ НАО в соответствии с нормами законодательства в 2023 году	10.12.2023		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
1.9.1.	АП		Поддержка и сопровождение ГИСЗ НАО в 2024 году	10.12.2024		Ружников Е.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг по сопровождению ГИСЗ НАО
1.9.	РП		Контрольная точка. Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем ГИСЗ НАО в соответствии с нормами законодательства в 2024 году	10.12.2024		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
1.10.1.	АП		Доработка ГИСЗ НАО в части расширения использования единой системы НСИ в сфере здравоохранения	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ по доработке ГИСЗ НАО
1.10.2.	АП		Разработка положения об использовании единой системы НСИ в сфере здравоохранения в НАО	01.11.2020		Голговский А.В.	Распоряжение Департамента
1.10.	РП		Контрольная точка. Для работы ГИСЗ НАО используется единая система НСИ в сфере здравоохранения	10.12.2020		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
1.	КП		Контрольная точка. Обеспечена работоспособность ГИСЗ НАО и развитие ее подсистем	10.12.2024		Свиридов С.А.	Отчет о выполнении мероприятий
			В Ненецком автономном округе реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ.				
2.1.1.	АП		Определение перечня медицинских организаций, которые решили подключиться к ГИСЗ НАО	30.06.2019		Голговский А.В.	Распоряжение Департамента об определении перечня медицинских организаций для подключения к ГИСЗ НАО
2.1.2.	АП		Доработка ГИСЗ НАО для возможности подключения иных медицинских организаций в соответствии с утверждененными требованиями	10.12.2020		Ружников Е.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ
2.1.3.	АП		Подключение медицинских организаций к ГИСЗ НАО	31.03.2021		Голговский А.В.	Соглашение об информационном взаимодействии, Акт испытаний информационного взаимодействия

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.	РП		Контрольная точка. В Ненецком автономном округе используются ГИСЗ НАО, к которой подключены государственные и муниципальные медицинские организации НАО (частные медицинские организации, по решению таких организаций)	31.03.2021		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.2.1.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» в соответствии с требованиями Минздрава России	10.12.2020		Козенкова Д.С.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ
2.2.2.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» в соответствии с требованиями Минздрава России	10.12.2020		Козенкова Д.С.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ
2.2.3.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Управление льготным лекарственным обеспечением» в соответствии с требованиями Минздрава России	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ
2.2.4.	АП	Ожидание исполнения	Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Единый электронный рецепт»	10.12.2019		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг
2.2.5.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Управление потоками пациентов» в соответствии с требованиями Минздрава России	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ
2.2.6.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Телемедицинские консультации» в соответствии с требованиями Минздрава России	10.12.2022		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ
2.2.7.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Лабораторные исследования» в соответствии с требованиями Минздрава России	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ
2.2.8.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Центральный архив медицинских изображений» в соответствии с требованиями Минздрава России	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ
2.2.9.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология (Мониторинг беременных)» в соответствии с требованиями Минздрава России	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ
2.2.10.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в соответствии с требованиями Минздрава России	10.12.2021		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ
2.2.11.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в соответствии с требованиями Минздрава России	10.12.2022		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ
2.2.12.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в соответствии с требованиями Минздрава России	10.12.2022		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ
2.2.13.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Запись на прием к врачу», обеспечение передачи сведений	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава РФ, приказы МО
2.2.14.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Вызов врача на дом», обеспечение передачи сведений	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ, приказы МО
2.2.15.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации», обеспечение передачи сведений	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ, приказы МО
2.2.16.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Получение информации о прикреплении к медицинской организации», обеспечение передачи сведений	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ, приказы МО
2.2.17.	АП		Модернизация и развитие информационной системы ТФОМС НАО в части функционирования сервиса «Получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организацией», обеспечение передачи сведений	10.12.2020		Меринов А.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ИС ТФОМС НАО требованиям Минздрава РФ, приказ ТФОМС НАО
2.2.18.	АП		Модернизация и развитие информационной системы ТФОМС НАО в части функционирования сервиса «Получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости», обеспечение передачи сведений	10.12.2020		Меринов А.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия ИС ТФОМС НАО требованиям Минздрава РФ, приказ ТФОМС НАО
2.2.19.	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Доступ к электронным медицинским документам», обеспечение передачи сведений	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг и/или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ, приказы МО

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.2.	РП		Контрольная точка. ГИСЗ НАО включает, в том числе централизованные системы (подсистемы) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью», «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)», «Управление льготным лекарственным обеспечением», «Управление потоками пациентов», «Телемедицинские консультации», «Лабораторные исследования», «Центральный архив медицинских изображений», «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	10.12.2022		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
2.	КП		Контрольная точка. В Ненецком автономном округе используется ГИСЗ НАО, соответствующая требованиям Минздрава России	10.12.2022		Свиридов С.А.	Отчет о выполнении мероприятий
			Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Ненецкого автономного округа обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы				
3.1.1.	АП		Обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями, включая поставку необходимого программного обеспечения в 2019 году	10.12.2019		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг
3.1.	РП		Контрольная точка. Медицинские организации оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криptoоборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей в 2019 году	10.12.2019		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
3.2.1.	АП		Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при эксплуатации ГИСЗ НАО, РМИС НАО в 2020 году	10.12.2020		Голговский А.В.	Акт соответствия требованиям по защите информации (аттестат)
3.2.2.	АП		Расширение серверных мощностей государственных и муниципальных медицинских организаций НАО в 2020 году	10.12.2020		Ружников Е.А.	Акт ввода в эксплуатацию
3.2.3.	АП		Дооснащение необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе компьютерами для АРМ медицинских работников, криptoоборудованием для защиты каналов связи, включая программное обеспечение (ViPNet клиенты) в 2020 году	10.12.2020		Ружников Е.А.	Акт дооснащения необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением
3.2.4.	АП		Обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями, включая поставку необходимого программного обеспечения в 2020 году	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг
3.2.5.	АП		Закупка телемедицинского оборудования, необходимого для проведения телемедицинских консультаций, в том числе для проведения консультаций в режиме онлайн в 2020 году	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты ввода в эксплуатацию закупленного оборудования
3.2.6.	АП		Закупка информационных терминалов для возможности записи на прием к врачу, а также для функционирования подсистемы РМИС НАО «Электронная очередь»	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты ввода в эксплуатацию закупленного оборудования
3.2.	РП		Контрольная точка. Медицинские организации оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криptoоборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей в 2020 году	10.12.2020		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
3.3.1.	АП		Дооснащение необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе компьютерами для АРМ медицинских работников, криptoоборудованием для защиты каналов связи, включая программное обеспечение (ViPNet клиенты) в 2021 году	10.12.2021		Ружников Е.А.	Акт дооснащения необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением
3.3.2.	АП		Обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями, включая поставку необходимого программного обеспечения в 2021 году	10.12.2021		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг
3.3.3.	АП		Закупка телемедицинского оборудования, необходимого для проведения телемедицинских консультаций, в том числе для проведения консультаций в режиме онлайн в 2021 году	10.12.2021		Голговский А.В.	Акты ввода в эксплуатацию закупленного оборудования
3.3.	РП		Контрольная точка. Медицинские организации оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криptoоборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей в 2021 году	10.12.2021		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
3.4.1.	АП		Дооснащение необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе компьютерами для АРМ медицинских работников, криptoоборудованием для защиты каналов связи, включая программное обеспечение (ViPNet клиенты) в 2022 году	10.12.2022		Ружников Е.А.	Акт дооснащения необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением
3.4.2.	АП		Обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями, включая поставку необходимого программного обеспечения в 2022 году	10.12.2022		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.4.3.	АП		Закупка телемедицинского оборудования, необходимого для проведения телемедицинских консультаций, в том числе для проведения консультаций в режиме онлайн в 2022 году	10.12.2022		Голговский А.В.	Акты ввода в эксплуатацию закупленного оборудования
3.4.	РП		Контрольная точка. Медицинские организации оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей в 2022 году	10.12.2022		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
3.5.1.	АП		Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при эксплуатации ГИСЗ НАО, РМИС НАО в 2023 году	10.12.2023		Голговский А.В.	Акт соответствия требованиям по защите информации
3.5.2.	АП		Дооснащение необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе компьютерами для АРМ медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, включая программное обеспечение (ViPNet клиенты) в 2023 году	10.12.2023		Ружников Е.А.	Акт дооснащения необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением
3.5.3.	АП		Обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями, включая поставку необходимого программного обеспечения в 2023 году	10.12.2023		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг
3.5.	РП		Контрольная точка. Медицинские организации оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей в 2023 году	10.12.2023		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
3.6.1.	АП		Дооснащение необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе компьютерами для АРМ медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, включая программное обеспечение (ViPNet клиенты) в 2024 году	10.12.2024		Ружников Е.А.	Акт дооснащения необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением
3.6.2.	АП		Обеспечение врачей сертификатами усиленными квалифицированными электронными подписями, включая поставку необходимого программного обеспечения в 2024 году	10.12.2024		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг
3.6.	РП		Контрольная точка. Медицинские организации оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей в 2024 году	10.12.2024		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
3.7.1.	АП		Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по ведению расписания приема врачей	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ
3.7.2.	АП		Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по ведению электронных медицинских карт	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ
3.7.3.	АП		Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по автоматической выгрузке счетов (реестров счетов) в территориальный фонд обязательного медицинского страхования НАО	10.12.2020		Голговский А.В., Меринов А.А.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ
3.7.4.	АП		Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по созданию и хранению электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ
3.7.5.	АП		Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по взаимодействию с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для жителей НАО	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ
3.7.	РП		Контрольная точка. Медицинские организации используют РМИС НАО, обеспечивающую в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, создание и хранение электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы, а также взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для жителей НАО	10.12.2020		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
3.8.1.	АП		Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации при оказании медицинской помощи гражданам	10.12.2020		Голговский А.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ
3.8.2.	АП		Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с информационными системами ФСС (в том числе посредством СМЭВ[1] версии 3)	10.12.2020		Голговский А.В., Чупров А.С.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ
3.8.3.	АП		Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с информационными системами ФБ МСЭ (в том числе посредством СМЭВ версии 3)	10.12.2020		Голговский А.В., Немчинова Л.Е.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ
3.8.4.	АП		Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с информационными системами ПФР	10.12.2020		Голговский А.В., Носова М.В.	Акты выполненных работ, оказанных услуг или Акт соответствия РМИС НАО требованиям Минздрава РФ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.8.	РП		Контрольная точка. РМИС НАО обеспечивает информационное взаимодействие с подсистемами и централизованными сервисами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ при оказании медицинской помощи гражданам и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ)	10.12.2020		Голговский А.В.	Отчет о выполнении мероприятий
3.	КП		Контрольная точка. Государственные и муниципальные медицинские организации Ненецкого автономного округа используют РМИС НАО и обеспечивают информационное взаимодействие с ГИСЗ НАО, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для жителей НАО	10.12.2024		Свиридов С.А.	Отчет о выполнении мероприятий

Наличие отклонений Наличие критических отклонений	факт	Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
		Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений Наличие критических отклонений	прогноз	Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
		Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду