


Руководитель регионального проекта

Свиридов С.А.

(подпись)



13.01.2020

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 2019 год**

*Ненецкий автономный округ*

*"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Риски недостижения годовых показателей				

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ	недостижение годовых показателей: Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения; Большинная летальность от инфаркта миокарда.	

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показатели	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	Убывающий	человек	40,9	54,8	77,6	57,8	47,9	38	126%	Представлены предварительные показатели. Значение целевых показателей за 4 квартал представлено после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 15.03.2020
2.		Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения.	Убывающий	человек	43,2	45,6	50,2	36,5	34,2	40,1	85%	Представлены предварительные показатели. Значение целевых показателей за 4 квартал представлено после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 15.03.2020
3.		Большинная летальность от инфаркта миокарда	Убывающий	процент	16,7	27,2	36,8	18,1		14,3		Значение целевых показателей за 4 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 15.03.2020
4.		Большинная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Убывающий	процент	15,2	11,5	15,5	9,7		14,8		Представлены предварительные показатели. Значение целевых показателей за 4 квартал представлено после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 15.03.2020
5.		Отношение числа рентгенодиагностических вмешательств в лечебных целях, к общему числу выявленных больных, перенесших острый коронарный синдром		процент	0	0	0	0		0		В медицинских организациях НАО не проводится. Пациенты направляются за пределы НАО.

Цель: Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 300,0 случаев на 100 тыс. населения)  
(наименование показателя федерального проекта)

6.	Отношение числа рентгенодиагностических вмешательств в лечебных целях, к общему числу выданных больным, перенесших острый коронарный синдром		процент	0	0	0	0	0	0	15,8	В медицинских организациях НАО не проводятся. Пациенты направляются за пределы НАО.
7.	Доля профильных госпитализаций пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи	возрастающий	процент	0	0	0	45,5			15,8	Значение целевых показателей за 4 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 15.03.2020

Отсутствие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
Наличие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
Отсутствие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
Наличие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено напортом регионального проекта	Своими бюджетными средствами	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		<указывается наименование результата федерального проекта)								
1.1.		Оснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	2,9106	2,9106	2,9106	2,9106	2,9106	100%		
1.1.1.		Федеральный бюджет		2,9106	2,9106	2,9106	2,9106	100%		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:								
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации								
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X				
...		...								
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:				2,9106	2,9106	2,9106	2,9106	0		
Федеральный бюджет				2,9106	2,9106	2,9106	2,9106	0		

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
внебюджетные источники	0	X	X					

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Разработка региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	
1.1.			Утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	Распоряжение губернатора от 19.06.2019 №199-р
1.1.1.			Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.07.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	
2.			Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации		31.12.2024		
2.1.			Переоснащение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница"		31.12.2024	Свиридов С.А.	
2.1.1.			Переоснащение ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	Денежные средства 2,9106 млн. рублей на приобретение оборудования освоены в полном объеме.