


Руководитель регионального проекта

Свиридов С.А.

(подпись)



13.01.2020

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 2019 год**

*Ненецкий автономный округ*

*"Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включающая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"*

**Общий статус реализации**

| 1. Риски   | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|--|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено |               |           |               |                      |

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта     | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|--------|--|------------------------|----------------------|
| 1.    | -      | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено | -                      | -                    |

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Цель: Снижение младенческой смертности в Ненецком автономном округе до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости.

| № п/п | Статус | Наименование цели и показателя | Динамика показателей (по возрастанию/убывающий) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения по кварталам |    |     |    | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|-------|--------|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------|----|-----|----|---------------------------------|--------------------|-------------|
|       |        |                                |   |                             |                  | I                     | II | III | IV |                                 |                    |             |

|    |  |   |           |         |      |       |       |       |       |      |       |  |
|----|--|---|-----------|---------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--|
| 1. |  | Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми                   | убывающий | человек | 6    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,80  | 4,8  | 37,5% | Предварительные данные. Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 15.03.2020 |
| 2. |  | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми                  | убывающий | человек | 11,2 | 1,08  | 1,00  | 1,00  | 3,60  | 10,0 | 36%   | Предварительные данные. Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 15.03.2020 |
| 3  |  | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | убывающий | человек | 50   | 33,10 | 17,70 | 11,10 | 25,00 | 48,6 | 51,4% | Предварительные данные. Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 15.03.2020 |

|   |  |              |         |      |       |       |       |       |       |        |   |
|---|--|--------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|
| 4 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями   | возрастающий | процент | 31,2 | 15,00 | 23,00 | 39,50 |       | 48,5  |        | Предварительные данные. Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.<br>Ориентировочная дата 15.03.2020 |
| 5 | Доля взяток под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы | возрастающий | процент | 1,3  | 7,20  | 9,50  | 22,30 | 52,00 | 30,0  | 173,3% | Предварительные данные. Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.<br>Ориентировочная дата 15.03.2020 |
| 6 | Доля взяток под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз                    | возрастающий | процент | 1,0  | 6,90  | 6,90  | 21,00 | 31,90 | 20,0  | 159,5% | Предварительные данные. Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.<br>Ориентировочная дата 15.03.2020 |
| 7 | Доля взяток под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения     | возрастающий | процент | 1,50 | 9,20  | 12,30 | 56,60 | 77,00 | 30,00 | 256,7% | Предварительные данные. Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.<br>Ориентировочная дата 15.03.2020 |

|   |   |              |         |      |      |      |       |       |       |        |   |
|---|---|--------------|---------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|---|
| 8 | Доля взяток под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями системы кровообращения                           | возрастающий | процент | 2,10 | 7,10 | 6,25 | 26,30 | 54,80 | 30,00 | 182,7% | Предварительные данные. Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.<br>Ориентировочная дата 15.03.2020 |
| 9 | Доля взяток под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ | возрастающий | процент | 4,60 | 7,00 | 8,70 | 54,00 | 60,80 | 30,00 | 202,7% | Предварительные данные. Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.<br>Ориентировочная дата 15.03.2020 |

|                              |         |  |
|------------------------------|---------|--|
| Отсутствие отклонений        |         | Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)                       |
| Наличие отклонений           | прогноз | Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)        |
| Наличие критичных отклонений |         | Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)                      |
| Отсутствие отклонений        |         | В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)                |
| Наличие отклонений           | факт    | В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)   |
| Наличие критичных отклонений |         | В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%) |

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

| № п/п   | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения   | Объем финансового обеспечения, млн. рублей    |                           |                               |                                  |                     | Исполнение, млн. рублей | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|--------|---|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|         |        |   | Предусмотрено паспортном региональном проекте | Свояная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                         |                                |             |
| 1       | 2      | 3   | 4   | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                       | 10                             |             |
| 1       |        | Разработка и реализация регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 5,0179  | 5,0179                    | 5,0179                        | 5,0179                           | 5,0179              | 100                     |                                |             |
| 1.1.    |        | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений муниципальных организаций Ненецкого автономного округа   | 5,0179  | 5,0179                    | 5,0179                        | 5,0179                           | 5,0179              | 100                     |                                |             |
| 1.1.1.  |        | Федеральный бюджет  | 3,1037  | 3,1037                    | 3,1037                        | 3,1037                           | 3,1037              | 100                     |                                |             |
| 1.1.2.  |        | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |                           |                               |                                  |                     |                         |                                |             |
| 1.1.3.  |        | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:   |   |                           |                               |                                  |                     |                         |                                |             |
| 1.1.3.1 |        | бюджет субъекта Российской Федерации  | 1,9142  | 1,9142                    | 1,9142                        | 1,9142                           | 1,9142              | 100                     |                                |             |
| 1.1.3.2 |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований  |   |                           |                               |                                  |                     |                         |                                |             |



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия   | Срок реализации |               | Ответственный исполнитель | Комментарий  |
|-------|------------------|--------|---|-----------------|---------------|---------------------------|--|
|       |                  |        |   | план            | факт/ прогноз |                           |  |
|       |                  |        | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i><br>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i>                |                 |               |                           |  |
| 1.    | РП               |        | Результат. В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.         |                 | 01.07.2019    | Свиридов С.А.             |  |
| 1.1.1 | РП               |        | <u>Мероприятие:</u> утверждена региональная программа "Развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям   | 01.01.2019      | 01.07.2019    | Свиридов С.А.             | Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 21.06.2019 № 204-рп |
| 1.1.  | РП               |        | Контрольная точка: Разработка проекта регионального программы «Развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и ее утверждение. |                 | 01.07.2019    | Свиридов С.А.             |  |
| 1.2   | РП               |        | Контрольная точка Документ разработан   |                 | 15.05.2019    | Свиридов С.А.             | Разработан проект региональной программы                                     |
| 1.3   | РП               |        | Контрольная точка Документ утвержден (подписан)   |                 | 17.06.2019    | Свиридов С.А.             | Утверждена региональная программа  |



|       |    |  |  |            |            |               |  |
|-------|----|--|--|------------|------------|---------------|--|
| 2     | РП |  | Результат В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии  |            | 31.12.2024 | Свиридов С.А. |  |
| 2.1.1 | РП |  | Мероприятие Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах   | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Свиридов С.А. | Обучено 2 специалиста.   |
| 2.1   | РП |  | Контрольная точка В симуляционных центрах обучено 2 специалиста в области перинатологии, неонатологии и педиатрии  |            | 31.12.2019 |               |  |
| 3.    | РП |  | Результат Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» |            | 31.12.2019 | Свиридов С.А. | Соглашение № 056-08-2019-547 от 13.02.2019   |
| 3.1.1 | РП |  | Мероприятие Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта в детском отделении ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница"   | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Свиридов С.А. | Разработана проектная сметная документация на проведение ремонта в детском отделении |
| 3.1   | РП |  | Контрольная точка Разработана проектно-сметная документация на проведение ремонта в детском отделении ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница"  |            | 31.12.2019 | Свиридов С.А. |  |

|        |    |   |            |            |               |   |
|--------|----|---|------------|------------|---------------|---|
| 2.1    | РП | <p>Мероприятие: Осуществление заключения соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии на финансирование расходов лбязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа", содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений елицинских организаций Ненецкого автономного округа</p>                                | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Свиридов С.А. | <p>Соглашение<br/>№ 056-08-2019-547<br/>от 13.02.2019</p>   |
| 2.1.1. | РП | <p>Контрольная точка: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на финансирование расходов лбязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа", содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений елицинских организаций Ненецкого автономного округа<br/>оказания медицинской помощи детям».</p> |            | 31.12.2019 | Свиридов С.А. |   |
| 2.2    | РП | <p>Контрольная точка Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 5% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»</p>   |            | 25.09.2019 | Свиридов С.А. | <p>В 2019 году закуплен лор – комбайн (1 штука) на сумму 4 572 358,67 тысячи рублей. Приобретен</p> |

|       |    |   |            |            |  |  |
|-------|----|---|------------|------------|--|--|
| 2.3   | РП | <p>Контрольная точка. Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»</p> |            | 25.12.2019 |  | <p>портативный прибор для диагностики слуха (1 штука) на сумму 426 933,33 тысячи рублей.</p> |
| 3     | РП | <p>Результат. Бюджет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами</p>   |            | 31.12.2024 |  |  |
| 3.1.1 | РП | <p>Мероприятие. Проведение разьяснительной работы с подростками и их законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек- врачами акушерами-гинекологами; мальчиков- врачами детскими урологами - андрологами</p>  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | <p>Организовано 4 лектория для целевых групп, 2 телемедицинские конференции</p>              |
| 3.1   | РП | <p>Контрольная точка Организовано 4 лектория для целевых групп, 2 телемедицинские конференции</p>   |            | 31.12.2019 |  |  |

|       |    |  |  |            |            |   |
|-------|----|--|--|------------|------------|---|
| 3.2.1 | РП |  | <p>Мероприятие. Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет, в том числе девочек-врачами акушерами - гинекологами, мальчиков - врачами детскими урологами - андрологами на 100 человек ежегодно.</p>   | 01.01.2019 | 31.12.2019 | <p>Число подростков прошедших профосмотры 898 человек: мальчиков - 453 человек, девочек - 445 человек.</p>                          |
| 3.2   | РП |  | <p>Контрольная точка. На 100 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. № 514н "О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних"; девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков- врачами детскими урологами - андрологами.</p>   |            | 31.12.2019 |   |
| 3.3   | РП |  | <p>Контрольная точка. Проведены в I квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами</p>   |            | 31.03.2019 |   |
| 3.4   | РП |  | <p>Контрольная точка. Проведено за I квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций</p> |            | 31.03.2019 | <p>Проведено 63 мероприятия, число слушателей 3885 человек. Издано 34 печатных издания тиражом 32 395 экземпляров. Проведено 23</p> |

|      |    |  |  |            |  |  |
|------|----|--|--|------------|--|--|
| 3.5  | РП | Контрольная точка. Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами |  | 30.06.2019 |  | Мероприятия с участием СМИ.  |
| 3.6  | РП | Контрольная точка. Проведено за 2 квартал 2019 г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей   |  | 30.06.2019 |  |  |
| 3.7  | РП | Контрольная точка. Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами  |  | 30.09.2019 |  | Проведено 33 мероприятия, число слушателей 4295 человек. Издано 8 печатных изданий тиражом 695 экземпляров. Проведено 3 мероприятия с привлечением СМИ.                  |
| 3.8  | РП | Контрольная точка. Проведено за 3 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей  |  | 30.09.2019 |  |  |
| 3.9  | РП | Контрольная точка. Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами  |  | 31.12.2019 |  | Проведено в 2019 году 43 мероприятия, число слушателей 5335 человек. Издано 27 печатных изданий тиражом 29 480 экземпляров. Проведено 31 мероприятие с привлечением СМИ. |
| 3.10 | РП | Контрольная точка. Проведено за 4 квартал 2019г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей  |  | 31.12.2019 |  |  |

|        |    |  |  |            |            |  |   |
|--------|----|--|--|------------|------------|--|---|
| 3.11.1 | РП |  | Мероприятие. Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.       | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Размер выплат Медицинским учреждениям согласно предъявленным талонам родовых сертификатов за 2019 год составляет 4 671 520,0 рублей, в объеме 74,4% от ассигнований 2019 года |
| 3.11   | РП |  | Контрольная точка. Освоены средства от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год. |            | 31.12.2019 |  |   |