






**О Т Ч Е Т**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА**  
**"(N3-11) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"**


**Общий статус реализации**


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений


2


**1. Ключевые риски**


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствием ключевые риски</i>				

 Отсутствие  
отключений

 Наличие  
отключений

 Наличие критических  
отключений

 Сведения не  
представлены

 Пропущены  
сведения




3. Статус исполнения бюджета?

Бюджет субъекта  
на 31 января 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО  
на 31 января 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб

жеты государственных внебюджетных фондов  
на 31 января 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники  
на 31 января 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено  Риски исполнения  Остаток финансовых средств 

Учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий

Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения 

Сведения об исполнении бюджета

Именованные результаты ального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Лимиты бюджетных обязательств	6	7	8	9	
	Исполнение, тыс. рублей	Кассовое исполнение						
финансовое обеспечение инансовое обеспечение ия муниципальной помощи м с онкологическими ваниями в соответствии с ескими рекомендациями оглированными бюджет екта Российской ерации, в т.ч.:	3	4	5	6	7	8	9	
	Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	0,00	0,00	0,00
	финансовое обеспечение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ия муниципальной помощи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	м с онкологическими	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ваниями в соответствии с	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ескими рекомендациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оглированными бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	екта Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
жет субъекта Российской ерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджетных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ипиальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
жеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наличие  
отклонений


Наличие критических  
отклонений


Сведения не  
представлены


Прогнозные  
сведения




наименование результата инициативного проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100
	Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	
3	4	5	6	7	8	9
проекту за счет всех бюджетов субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты бюджета субъекта и бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
	план	факт/прогноз		
В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1, на дату 01.07.2019	01.07.2019	26.06.2019		Информация по значению результ Выполнено.Подтверждающие до утверждении региональной прог онкологическими заболеваниями автономном округе"" Распоряже Ненецкого автономного округа о рг, приложен файл. Предоставле 1.
Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями	01.07.2019	26.06.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие до утверждении региональной прог онкологическими заболеваниями автономном округе"" Распоряже Ненецкого автономного округа о рг, приложен файл.
Разработка и утверждение региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.07.2019	26.06.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие до утверждении региональной прог онкологическими заболеваниями автономном округе"" Распоряже Ненецкого автономного округа о рг, приложен файл.
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019		Информация по значению резуль Выполнено.Подтверждающие до выделении субвенции бюджетам фондов ОМС на финансовое обес ОМС на территориях субъектов ) Платежное поручение Территори НАО от 06.12.2019г. №242724, п Предоставлена информация : 1 и

Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
	план	факт/прогноз		
Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Значение: 1, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024		Информация по значению резул В работе. Предоставлена информ
Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие до информационно-коммуникацион Отчет департамента здравоохран социальной защиты населения Н автономного округа от 31.12.201' файл.
Реализация специальных проектов в СМИ, создание/рублик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие до реализации специальных проектов создание/рублик/сюжетов/графич региональном телевидении, инф в печатных СМИ, ведение групп работа в тематических блогах. Ре информационных материалов в С региональных телеканалах" Отче здравоохранения, труда и социал населения Ненецкого автономно: 31.12.2019г. №б/н, приложен фай





Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены







Прогнозные сведения

9

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
	план	факт/прогноз		
Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламных кампаний/оценка эффективности рекламных кампаний	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие до анализу информационного прост Департамента здравоохранения, защиты населения Ненецкого авт 31.12.2019г. №б/н, приложен фай
Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019		Информация по значению резуль Выполнено.Подтверждающие до организации на базе ГБУЗ НАО ' больница" Центра амбулаторной помощи" Письмо Департамента : труда и социальной защиты насе автономног оокруга от 14.02.2019 файл. Предоставлена информаци
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 1, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019		Информация по значению резуль Выполнено.Подтверждающие до "Товарная накладная на поставку Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая окру 23.07.2019г. №б, приложен файл единиц приобретенного медицин которым оснащается медицински Отчет Департамента здравоохранения от социальной защиты населения от приложен файл. Предоставлена

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
национального проекта.

-  Наличие отклонений
-  Наличие критических отклонений
-  Сведения не представлены
-  Прогнозные сведения

### Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(N3-11) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

юльных точек: 0

енного достижения контрольных точек: 0



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения