

Руководитель
регионального проекта —
Свиридов Сергей Анатольевич

(подпись)
05.02.2020






ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

"(N1-11) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Сведения не представлены</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Сведения не представлены</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>


2

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствие ключевые риски</i>				

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены


 Прочие
сведения

3. Статус исполнения бюджета


Сводный бюджет МО
на 31 января 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 января 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджет субъекта
на 31 января 2020 года
Всего: 195 164,50 тыс. руб



Жеты государственных внебюджетных фондов
на 31 января 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб



Учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий

Сведения об исполнении бюджета

Именованные результаты ального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Лимиты бюджетных обязательства	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100
	Исполнение, тыс. рублей					
3	4	5	6	7	8	9
Предусмотрено паспортом регионального проекта	64 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные трансферты жета субъекта Российской Федерации бюджетам и территориальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
жеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

■ Наличие отклонения
■ Наличие критических отклонений
■ Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

Прогнозные
сведения



Сведения не
представлены



Наличие критических
отклонений



Наличие
отклонений




Исполнение, тыс. рублей	Касовое исполнение	Учтенные обязательства	Лимиты обязательств	Сводная бюджетная роспись	Предусмотрено паспортom регионального проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения (8)/(5)*100
						3	4		
						создания и тиражирования 1 модели медицинской записи, оказывающей помощь медико-санитарную службу, участвуют не менее 5 медицинских организаций, муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
						регламентированный бюджет проекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00
						бюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
						бюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
						бюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
						бюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
						бюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00


Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения


Изменение результатов дального проекта и источника финансового обеспечения	Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	
						Исполнение, тыс. рублей	8
3	4	5	6	7	8	9	
исполнено не менее 12 500 в санитарной авиации интеграция к вылетам, твляемым за счет енных средств бюджетов тов Российской Федерации	130 275,60	141 488,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00	
координированный бюджет екта Российской ерации, в т.ч.:	130 275,60	141 488,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00	
жет субъекта Российской ерации	130 275,60	141 488,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00	
бюджетные трансферты жета субъекта Российской ерации бюджетам ниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
жеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование результата инициативного проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100
	Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	
3	4	5	6	7	8	9
на проект за счет всех	195 164,50	141 488,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00
бюджет субъекта Российской	195 164,50	141 488,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00
Федерации	195 164,50	141 488,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00
доходы бюджета субъекта бюджетам муниципальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
	план	факт/прогноз		
Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Значение: 11, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020		Информация по значению результ В работе. Предоставлена информ Информация по результату: Подтверждающие документы: 1. иного межбюджетного трансфер бюджета бюджету Ненецкого авт целях софинансирования, в том объеме, расходных обязательств Российской Федерации, возника и замене фельдшерских, фельдш пунктов и врачебных амбулатор пунктов с численностью населен человек" Соглашение Администр автономного округа от 25.12.201 290, приложен файл.
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.02.2020	25.12.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие до "Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из ф бюджета бюджету Ненецкого авт целях софинансирования, в том объеме, расходных обязательств Российской Федерации, возника и замене фельдшерских, фельдш пунктов и врачебных амбулатор пунктов с численностью населен человек" Соглашение Министерс здравоохранения Российской Фе Администрации Ненецкого авто 25.12.2019г. №056-17-2020-290, 1



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
	план	факт/прогноз		
В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020		Информация по значению резуль В работе.Подтверждающие доку Геоинформационной системы о : Отчет Департамента здравоохран социальной защиты населения Н автономного округа от 31.12.2020 файл. Предоставлена информации
Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие до из Геоинформационной системы Отчет Департамента здравоохран социальной защиты населения Н автономного округа от 31.12.2019 файл.
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Значение: 140, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С. А.	Информация по значению резуль Выполнено. Предоставлена инфс 140.



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены






Прогнозные сведения

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
	план	факт/прогноз		
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.01.2019	15.01.2019		Выполнено. Подтверждающие документы утверждения региональной стратегии санитарной авиации в Ненецком до 2024 года" Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от 15.01.2019 №б/н, приложен файл.
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	15.03.2019	15.03.2019		Выполнено. Подтверждающие документы утверждения региональной стратегии санитарной авиации в Ненецком до 2024 года" Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от 15.03.2019 №б/н, приложен файл.
Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019		Выполнено. Подтверждающие документы выполнения мероприятий по авиационным услугам" Отчет Департамента здравоохранения и социальной защиты населения автономного округа от 31.12.2019 №б/н, приложен файл.
Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации до 2024 года	01.07.2019	26.06.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы утверждения региональной стратегии санитарной авиации в Ненецком до 2024 года" Распоряжение Губернатора Ненецкого автономного округа от 01.07.2019 №б/н, приложен файл.

				Ненецкого автономного округа о №208-рг, приложен файл.
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.02.2019	12.02.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы о предоставлении субсидии из федерального бюджета Ненецкого автономного округа. Соглашение Министерства здравоохранения Российской Федерации и Администрации Ненецкого автономного округа от 05.06.2019 №056-08-2019-132, приложен файл.

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; ПК - проектный комитет; ПК - проектный комитет; ПК - проектный комитет.

 Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

11

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
	план	факт/прогноз		
Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	31.12.2019	19.03.2019	Свиридов С. А.	Выполнено.
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Значение: 110, на дату 31.12.2020	31.12.2020		Свиридов С. А.	

Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	15.03.2020	15.03.2020		В работе.
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.02.2020	23.12.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие до предоставления субсидии из фед бюджету субъекта Российской Федерации Соглашение Министерства здравоохранения Российской Федерации и Администрации Ненецкого автономного округа от 05.06.2020 №056-09-2020-226, приложен файл

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; проектного проекта.

-  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

12

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
	план	факт/прогноз		
В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" Значение: 1, на дату 15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019		Информация по значению результ Выполнено. Подтверждающие до создании проектного офиса по рс регионального проекта Ненецког округа «Развитие первичной мед помощи»" Распоряжение Департ: здравоохранения, труда и социал населения Ненецкого автономно: 22.03.2019г. №686, приложен файл информация : 1 из 1.
Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	10.01.2019	10.01.2019		Выполнено. Подтверждающие до создании проектного офиса по рс регионального проекта Ненецког округа «Развитие первичной мед помощи»" Распоряжение Департ: здравоохранения, труда и социал населения Ненецкого автономно: 10.01.2019г. №б/н, приложен файл



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
	план	факт/прогноз		
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи Значение: 67, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Свиридов С. А.	<p>Информация по значению результ... В работе.Подтверждающие доку... утверждении Перечня медицинск... Ненецкого автономного округа, у... создании и тиражировании «Нов... медицинской организации, оказ... первичную медико-санитарную п... году" Департамента здравоохран... социальной защиты населения Н... автономного округа от 22.01.202... приложен файл. Предоставлена ... 67.</p> <p>Информация по результату: Подтверждающие документы: 1. Перечня медицинских организац... автономного округа, участвующи... тиражировании «Новой модели м... организации, оказывающей перв... санитарную помощь» в 2020 год... Департамента здравоохранения, ... защиты населения Ненецкого авт... от 22.01.2020г. №127, приложен</p>

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2020	22.01.2020	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы утверждены Перечня медицинских Ненецкого автономного округа, 2 создания и тиражировании «Нов медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в 2019 году» Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социального населения Ненецкого автономного округа от 22.01.2020г. №127, приложение №1
--	------------	------------	----------------	---

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет, проектного проекта.

 Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

14

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
	план	факт/прогноз		
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра Значение: 45.5, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С. А.	Информация по значению результата Выполнено. Предоставлена информация 45.5. Информация по результату: Подтверждающие документы: 1. информационном сопровождении лиц на всех этапах оказания им помощи" Отчет ООО "Капитал страхования" от 31.12.2019г. №б/н, приложение №1
Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы информационном сопровождении лиц на всех этапах оказания им помощи" Отчет ООО "Капитал страхования" от 31.12.2019г. №б/н, приложение №1

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %	15.12.2019	15.12.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие данные профосмотрах из эл. системы ЦЕДР Департамента здравоохранения, защиты населения Ненецкого автономного округа от 15.12.2019г. №б/н, приложение 1
--	------------	------------	----------------	--

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

- Наличие отклонений
- Наличие критических отклонений
- Сведения не представлены
- Прогнозные сведения

15

Динамика достижения контрольных точек






Рис. 1. "(N1-11) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)"


ольных точек: 0

енного достижения контрольных точек: 0

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения