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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

6

Промилле

(0,1

процента)

Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая на 1

тыс. родившихся детей) 0

Подтверждающие документы:

1. "Статистические значения по показателям "

Иное Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого

автономного округа от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

282,35%00 1.7 4.8

1

11.2

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми 1 333,33%11.08 3 10

2

50

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста 17.7 194,40%11.133.1 25 48.6

3

31.2Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями 23

Подтверждающие документы:

1. "Статистические данные показателя за 2019

год" Письмо Департамента медицинской

помощи детям и службы родовспоможения

Минздрава России от 09.07.2020г. №15-

1/1024-07, приложен файл.

93,20%39.515 45.2 48.5

4



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Существует риск:

недостижение показателя, Причина риска:

Отказ родителей от посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. информирование родителей о

необходимости посещения детей медицинские

организации с профилактическими целями,

срок исполнения 31.12.2019.

Отказ родителей от посещения детей

медицинских организаций с

профилактическими целями

1.3Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

9.5

Подтверждающие документы:

1. "Статистические данные показателей за

2019 год" Письмо Департамента медицинской

помощи детям и службы родовспоможения

Минздрава России от 09.07.2020г. №15-

1/1024-07, приложен файл.

Существует риск:

недостижение показателей, Причина риска:

Отказ родителей, Вероятность: 20%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. информирование родителей, срок

исполнения 31.12.2019.

Отказ родителей

89,33%22.37.2 26.8 30

5

1Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

6.99

Подтверждающие документы:

1. "Статистические значения показателей за

2019 год" Письмо Департамента медицинсой

помощи детям и службы родовспоможения

Минздрава России от 09.07.2020г. №15-

1/1024-07, приложен файл.

136,00%216.9 27.2 20

6

1.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

12.3

Подтверждающие документы:

1. "Статистические данные показателей за

2019 год" Письмо Департамента медицинской

помощи деиям ми службы родовспоможения

Минздрава России от 09.07.2020г. №15-

1/1024-07, приложен файл.

131,33%56.69.2 39.4 30

7

Подтверждающие документы:

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2.1Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

6.25

1. "Статистические данные показателей за

2019 год" Письмо Департамента медицинской

помощи детям и службы родовспоможения

Минздрава России от 09.07.2020г. №15-

1/1024-07, приложен файл.

Существует риск:

недостижение показателя, Причина риска:

Отказ родетелей, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Информирование родителей, срок

исполнения 31.12.2019.

Отказ родителей

98,00%26.37.1 29.4 30

4.6Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

8.7

Подтверждающие документы:

1. "Статистические данные показателей за

2019 год" Письмо Департамента медицинской

помощи детям и службы родовспоможения

Минздрава России от 09.07.2020г. №15-

1/1024-07, приложен файл.

113,67%547 34.1 30

9
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Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 5 017,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5,017.90

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,005 017,90

(04) Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи

детям»0

1 0,005 017,900,00 0,00

0,005 017,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,005 017,900,00

0,005 017,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,005 017,900,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,005 017,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,005 017,900,00

0,005 017,90бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,005 017,900,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,005 017,90 0,00 0,005 017,900,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные  программы

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2019

3

2

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,0020 Дата: 31.12.2019

4

3

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,0050 Дата: 31.12.2020

1

4

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

4

5

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2020

6

Будет  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2019

3

7

Будет  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

Значение: 0,5000 Дата: 31.12.2019

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В 85 субъектах Российской Федерации

будут разработаны и утверждены

региональные программы «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

Значение: 1, на дату 01.07.2019

01.07.2019 01.07.2019 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы «Развитие

детского здравоохранения в Ненецком автономном

округе, включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»" Распоряжение

Губернатора Ненецкого автономного округа от

21.06.2019г. №204-рг, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Документ разработан

15.05.2019 15.05.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы «Развитие

детского здравоохранения в Ненецком автономном

округе, включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»" Проект

Департамент здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от

15.05.2019г. №б/н, приложен файл.

1.1.1 РРП

 В субъектах Российской Федерации

разрабатываются региональные

программы «Развитие детского

здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

15.05.2019 15.05.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы «Развитие

детского здравоохранения в Ненецком автономном

округе, включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»" Распоряжение  от

г. №, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

17.06.2019 17.06.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы «Развитие

детского здравоохранения в Ненецком автономном

округе, включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям" Распоряжение

Губернатора Ненецкого автономного округа от

17.06.2019г. №204-рг, приложен файл.

1.2.1 РРП

 В субъектах Российской Федерации

утверждаются региональные

программы «Развитие детского

здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

17.06.2019 17.06.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

1.3. РРП

 Разработка проекта региональной

программы "Развития детского

здравоохранения в Ненецком

автономном округе, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям" и ее

утверждение.

01.07.2019 21.06.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы «Развитие

детского здравоохранения в Ненецком автономном

округе, включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»" Распоряжение

Губернатора Ненецкого автономного округа от

21.06.2019г. №204-рг, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Утверждена региональная программа

"Развития детского здравоохранения,

включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям"

01.07.2019 21.06.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы «Развитие

детского здравоохранения в Ненецком автономном

округе, включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям»" Распоряжение
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Губернатора Ненецкого автономного округа от

21.06.2019г. №204-рг, приложен файл.

2.

В симуляционных центрах будут

обучены специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.002, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об обучении специалистов в симуляционных центрах"

Отчет Департамента здравоохранения, труда и

социальной защит ынаселения НАО от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена информация : 0.002 из 0.002.

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2019 31.03.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 31.03.2019г. №б/н, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

31.03.2019 31.03.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об Обучение специалистов в симуляционных

центрах" Отчет Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 31.03.2019г. №б/н, приложен файл.

2.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.06.2019 30.06.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об обучении в симуляционных центрах" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от

30.06.2019г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

30.06.2019 30.06.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об обучение специалистов в симуляционных центрах"

Отчет Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 30.06.2019г. №б/н, приложен файл.

2.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2019 30.09.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об обучении специалистов в симуляционных

центрах" Отчет Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

30.09.2019 30.09.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об обучении специалистов в симуляционных центрах"

Отчет Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл.

2.4. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2019 25.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об обучении специалистов в симуляционных центрах"

Отчет Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения НАО от 25.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2.4.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

25.12.2019 25.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

педиатрии в симуляционных центрах

Подтверждающие документы:

1. "Об обучение специалистов в симуляционных центрах"

Отчет Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3.

В симуляционных центрах будут

обучены специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.005, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 0.005 из 0.005.

3.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.03.2020 31.03.2020 Левина Е. С.

В работе.

3.1.1 РРП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

31.03.2020 31.03.2020 Левина Е. С.

В работе.

4.

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации будут

дооснащены медицинскими изделиями

и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Значение: 0, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий, направленных на развитие

материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских

организаций Ненецкого автономного округа"

Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты Населения Ненецкого автономного

округа от 03.08.2018г. №1589, приложен файл.

2. "на  разработку ПСД на капитальный ремонт детского

корпуса ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница""

Договор ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

11.11.2019г. №45/2019/429, приложен файл.

3. "Разработка ПСД на капитальный ремонт детского

корпуса ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница""
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Договор ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

25.10.2019г. №46/2019/415, приложен файл.

4. "На поставку товара" Договор ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 21.10.2019г. №417, приложен

файл.

5. "на поставку установки отоларингологической с

принадлежностями" Контракт ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 08.05.2019г. №156, приложен

файл.

6. "На поставку портативного прибора для диагностики

слуха" Контракт ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная

больница" от 17.07.2019г. №249, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2019 13.02.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации из федерального

бюджета в целях софинансирования расходных

обязательств Ненецкого автономного округа в рамках

реализации государственной программы Ненецкого

автономного округа "Развитие здравоохранения

Ненецкого автономного округа", связанной с

дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и

детских" Соглашение Администрация Ненецкого

автономного округа от 13.02.2019г. №056-08-2019,

приложен файл.

4.2. РРП

 Разработана проектно-сметная

документация на проведение ремонта в

детском отделении ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная больница"

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПСД на капитальный ремонт детсого корпуса ГБУЗ
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

НАО НОБ" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная

больница" от 12.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Риски отсутствуют

4.2.1 РРП

 Разработка проектно-сметной

документации на проведение ремонта в

детском отделении ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная больница"

31.12.2019 31.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПСД на каитальный ремонт детского корпуса ГБУЗ

НАО НОБ" Иное ГБУЗ НАО НЕнецкая окружная

больница от 12.12.2019г. №б/Н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.3. РРП

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 5% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.09.2019 25.09.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий, направленных на развитие

материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских

организаций Ненецкого автономного округа"

Распоряжение Департамента здравоохранения,труда

исоциальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 03.08.2018г. №1589, приложен файл.

Риски отсутствуют

4.3.1 РРП

 Дооснащение медицинскими изделиями

и реализация организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 5% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

25.09.2019 25.09.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий, направленных на развитие

материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских

организаций Ненецкого автономного округа"

Распоряжение Департамента здравоохранения,труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 03.08.2018г. №1589, приложен файл.

2. "на разработку ПСД " Договор ГБУЗ НАО "Ненецкая



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

окружная больница" от 11.11.2019г. №45/2019/429,

приложен файл.

3. "на разработку ПСД" Договор ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 11.11.2019г. №46/2019/415,

приложен файл.

4. "На поставку установки отоларингологической с

принадлежностями" Контракт ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница от 08.05.2019г. №156, приложен

файл.

5. "на поставку портативного прибора для диагностики

слуха" Контракт ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная

больница" от 17.07.2019г. №249, приложен файл.

6. "на поставку товара" Договор ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 21.10.2019г. №417, приложен

файл.

Риски отсутствуют

4.4. РРП

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 20% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.12.2019 25.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий, направленных на развитие

материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских

организаций Ненецкого автономного округа"

Распоряжение Департамента здравоохранения,труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 03.08.2019г. №1589, приложен файл.

2. "На разработку ПСД" Договор ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 11.11.2019г. №45/2019/429,

приложен файл.

3. "на разработку ПСД" Договор ГБУЗ НАО "НЕнецкая

окружная больница" от 25.10.2019г. №46/2019/415,

приложен файл.

4. "на поставку товаров" Договор ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 21.10.2019г. №417, приложен
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

5. "На поставку установки отоларингологической с

принадлежностями" Контракт ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 08.05.2019г. №156, приложен

файл.

Риски отсутствуют

4.4.1 РРП

 Дооснащение медицинскими изделиями

и реализация организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 20% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.12.2019 - Левина Е. С.

5.

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации будут

дооснащены медицинскими изделиями

и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 100.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 100, на дату 31.12.2020

6.

Будет увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа 2017

г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних»:

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами

детскими урологами-андрологами

Значение: 60, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-коммуникационные мероприятия с

целью осуществления разъяснительной работы с

подростками" Отчет Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты населения Ненецкого

автономного округа от 31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

2. "Статистические значения показателей за 2019 год"

Письмо Департамента медицинской помощи детям и

службы родовспоможения Минздрава России от

31.12.2019г. №15-1/1024-07, приложен файл.

Предоставлена информация : 100 из 60.

6.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2019 25.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Охват профосмотрами подростков за 4 квартал 2019

года " Отчет Департамента здравоохранения, труда и

социальнй защиты населения Ненецкого автономного

округа от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

6.1.1 РРП

 Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в

рамках реализации приказа Минздрава

России от 10 августа 2017г. №514н «О

Порядке проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами

25.12.2019 25.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении профосмотров подростков в возрасте 15

-17 лет" Отчет Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.2. РРП

 На 100 детей увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в

рамках реализации приказа Минздрава

России от 10 августа 2017г. № 514н "О

порядке проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних": девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков- врачами детскими

урологами - андрологами

31.12.2019 31.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-коммуникационные мероприятия с

целью осуществления разъяснительной работы с

подростками" Отчет Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты населения НАО от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

6.2.1 РРП

 Проведены профилактические осмотры

детей в возрасте 15-17 лет, в том числе

девочек- врачами акушерами -

гинекологами, мальчиков - врачами

детскими урологами - андрологами на

100 человек ежегодно

31.12.2019 31.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-коммуникационные мероприятия с

целью осуществления разъяснительной работы с

подростками" Отчет Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты населения от 31.12.2019г. №

б/н, приложен файл.

6.3. РРП

 Организовано 4 лектория для целевых

групп, 2 телемедицинские конференции

31.12.2019 31.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-коммуникационные мероприятия с

целью осуществления разъяснительной работы с

подростками" Отчет Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты населения НАО от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

6.3.1 РРП

 Проведение разъяснительной работы с

подростками и их законными

представителями в отношении

необходимости проведения

профилактических медицинских

31.12.2019 31.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении информационной кампании

подросткам" Отчет Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты НАО от 31.12.2019г. №б/н,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

осмотров несовершеннолетних: девочек

- врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков- врачами детскими

урологами - андрологами

приложен файл.

7.

Будет увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа 2017

г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних»:

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами

детскими урологами-андрологами

Значение: 65, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствуют риски

Предоставлена информация : 65 из 65.

8.

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 0.5, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О размере выплат медицинским учреждениям по

талонам родовых сертификатов за 2019 год" Отчет ГУ -

региональное отделение Фонда социального страхования

РФ по Ненецкому автономному округу от 31.12.2019г. №

01-10/08-115, приложен файл.

Предоставлена информация : 0.5 из 0.5.

8.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.04.2019 20.04.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О размере выплат медицинским учреждениям по

предъявленным талонам родовых сертификатов" Письмо

ГУ-РО ФСС РФ по НАО от 20.04.2019г. №б/н, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон от

28.11. 2018г. №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период2020 и 2021г.»

20.04.2019 20.04.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О размере выплат медицинским учреждениям по

предъявленным талонам родовых сертификатов" Письмо

ГУ-РО ФСС РФ по НАО от 20.04.2019г. №б/н, приложен

файл.

8.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.07.2019 20.07.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О размере выплат медицинским учреждениям по

предъявленным талонам родовых сертификатов" Письмо

ГУ-РО ФСС РФ по НАО от 20.07.2019г. №б/н, приложен

файл.

8.2.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон от

28.11. 2018г. №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период2020 и 2021г.»

20.07.2019 20.07.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О размере выплат медицинским учреждениям по

предъявленным талонам родовых сертификатов" Письмо

ГУ-РО ФСС РФ по НАО от 20.07.2019г. №б/н, приложен

файл.

8.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.10.2019 20.10.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О размере выплат медицинским учреждениям по

предъявленным талонам родовых сертификатов" Письмо

ГУ-РО ФСС РФ по НАО от 20.10.2019г. №б/н, приложен

файл.

8.3.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

20.10.2019 20.10.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон от

28.11. 2018г. №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020 и 2021г.»

1. "О размере выплат медицинским учреждениям по

предъявленным талонам родовых сертификатов" Письмо

ГУ-РО ФСС РФ по НАО от 20.10.2019г. №б/н, приложен

файл.

8.4. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О размере выплат медицинским учреждениям по

талонам родовых сертификатов за 2019 год" Отчет ГУ -

региональное отделение Фонда социального страхования

РФ по Ненецкому автономному округу от 31.12.2019г. №

01-10/08-115, приложен файл.

8.4.1 РРП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон от

28.11. 2018г. №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020 и 2021г.»

31.12.2019 31.12.2019 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О размере выплат медицинским учреждениям по

предъявленным талонам родовых сертификатов" Письмо

ГУ-РО ФСС РФ по НАО от 31.12.2019г. №01-10/08-115,

приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N4-11) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта
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Рис. 3. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 5. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 17. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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к отчету о ходе реализации
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