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"(N1-11) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.022

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.004 145,00%0.0040.004 0.0058 0.0041

6.5Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

10.3 381,48%10.310.3 10.3 2.72

0Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

2 100,00%22 2 23

25.6Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

47.8 100,00%62.342.3 31 314

100Процент 100

Существует риск:Недостижение показателя,

93,47%100100 61.5 65.85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

Причина риска: Поступило всего 26 жалоб,

из них обоснованных жалоб

урегилтрованных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

16., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.Предлагаемые

решения:1. Достижение показателя в 2021

году., срок исполнения 31.12.2021.

0Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

25 112,61%2525 25 22.26

0

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

0 100,00%00 0 07

90.4Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

88.9 104,56%91.890.2 94.1 908

334Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее

161 109,41%19592 186 1709
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 296 777,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

276864.91

19912.79

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

164 794,40174 103,30

(01) Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий0

1 93,57154 190,51164 794,40 164 794,40

164 794,40174 103,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 164 794,40

Отклонение в

связи с тем, что

ФЗП п. Бугрино

не установлен.

93,57154 190,51164 794,40

164 794,40174 103,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 164 794,40

Отклонение в

связи с тем, что

ФЗП п. Бугрино

не установлен.

93,57154 190,51164 794,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 674,402 674,40

(03) В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь",

участвуют не менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный вид

помощи0

2 100,002 674,402 674,40 2 674,40

2 674,402 674,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 2 674,40

отклонения

отсутствуют

100,002 674,402 674,40

2 674,402 674,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 2 674,40

отклонения

отсутствуют

100,002 674,402 674,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

120 000,00120 000,00

(12) Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации 0

3 100,00120 000,00120 000,00 120 000,00

120 000,00120 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 120 000,00

отклонения

отсутствуют

100,00120 000,00120 000,00

120 000,00120 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 120 000,00

отклонения

отсутствуют

100,00120 000,00120 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

287 468,80296 777,70

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

287 468,80 96,31276 864,91287 468,80

287 468,80296 777,70бюджет субъекта Российской Федерации 287 468,80 96,31276 864,91287 468,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

287 468,80296 777,70 287 468,80 96,31276 864,91287 468,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2020

5

2

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную

систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских

организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 110,0000 Дата: 31.12.2020

4

5

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 123,0000 Дата: 31.12.2021

1

6

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 67,0000 Дата: 31.12.2020

2

7

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 67,0000 Дата: 31.12.2021

1

8

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 49,8000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий Значение: 12, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 29.09.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 29.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 29.09.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 26.10.2020г. №71, приложен файл.

6. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 27.10.2020г. №4-10107, приложен файл.

7. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 02.11.2020г. №б/н, приложен файл.

8. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

9. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 26.08.2020г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10. "Акт приема передач" Акт приема-передачи КУ НАО

"Централизованный стройзаказчик" от 24.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

11. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 24.12.2020г. №5-10099, приложен файл.

12. "Выписка из ЕГРН" Иное Управление федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Архангельской области и Ненецкому

Автономному округу от 03.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

13. "Выписка из ЕГРН" Иное Управление федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Архангельской области и Ненецкому

Автономному округу от 14.10.2020г. №

99/2020/355719599, приложен файл.

14. "Выписка из ЕГРН" Иное Управление федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Архангельской области и Ненецкому

Автономному округу от 02.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

15. "Выписка из ЕГРН" Иное Управление федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Архангельской области и Ненецкому

Автономному округу от 02.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

16. "Выписка из ЕГРН" Иное Управление федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Архангельской области и Ненецкому

Автономному округу от 02.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

17. "Выписка из ЕГРН" Иное Управление федеральной

службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Архангельской области и Ненецкому
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Автономному округу от 02.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отсутствуют отклонения.

Установка ФЗП для п. Бугрино приостановлено по

следующим причинам:

- отсутствие устойчивых отрицательных температуру в п.

Бугрино в ноябре и до середины декабря 2020 г. привело

к недостаточному промерзанию грунта (болотистая

местность) для транспортировки ФЗП.

- отсутствие в п. Бугрино мощной техники (трактора) для

транспортировки ФЗП. Основной трактор на ремонте,

второй трактор (ДТ-75) не смог потянуть ФЗП.

Предоставлена информация : 12 из 12.

1.1. КРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

30.09.2020 29.09.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема выполненных работ по государственному

контракту от 14.08.20 №2-10096" Акт приема-передачи

КУ НАО "Централизованный стройзаказчиу" от

26.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт приема выполненных работ по государственному

контракту от 25.06.2020 №1-10095" Акт приема-

передачи КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" от

29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" от

29.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Акт приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи

КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" от

22.09.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Акт приема оказанных услуг" Акт приема-передачи

КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

28.09.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 29.04.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Реестр контрактов КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 25.03.2020г.

№0384200001620000008, приложен файл, указана

ссылка.

2. "Дополнительное соглашение к государственному

контракту от 25.03.2020 №0384200001620000008"

Реестр контрактов КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик» от 29.04.2020г. №2, приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

1.3. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема выполненных работ по государственному

контракту от 14.08.2020 №2-10096" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 29.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт приема выполненных работ по государственному

контракту от 25.06.2020 №1-10095" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Акт приемки оказанных услуг и выполнение работ"

Акт приема-передачи КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик» от 28.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Акт приемки оказанных услуг и выполненных работ"

Акт приема-передачи КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик» от 22.09.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Уровень

контроля

3

6. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 13.11.2020г. №б/н, приложен файл.

7. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 26.10.2020г. №71, приложен файл.

8. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 27.10.2020г. №4-10107, приложен файл.

9. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 02.11.2020г. №б/н, приложен файл.

10. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 24.12.2020г. №6-10098, приложен файл.

11. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 24.12.2020г. №5-10099, приложен файл.

Отклонения отсутствуют, имеющиеся акты приема

прикрепили.

Установка ФЗП для п. Бугрино приостановлено по

следующим причинам:

- отсутствие устойчивых отрицательных температуру в п.

Бугрино в ноябре и до середины декабря 2020 г. привело

к недостаточному промерзанию грунта (болотистая

местность) для транспортировки ФЗП.

- отсутствие в п. Бугрино мощной техники (трактора) для

транспортировки ФЗП. Основной трактор на ремонте,

второй трактор (ДТ-75) не смог потянуть ФЗП.

1.4. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение " Платежное поручение КУ
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Наличие критических

отклонений
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с

Уровень

контроля

3

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 30.06.2020г.

№628907, приложен файл.

2. "Платежное поручение" Платежное поручение КУ

НАО «Централизованный стройзаказчик» от 28.07.2020г.

№648354, приложен файл.

3. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 29.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Акт приема оказанных услуг" Акт приема-передачи

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» от

12.11.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Акт приема оказанных услуг" Акт приема-передачи

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» от

26.10.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "Акт приема оказанных услуг" Акт приема-передачи

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» от

22.09.2020г. №б/н, приложен файл.

7. "Акт приема оказанных услуг" Акт приема-передачи

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» от

26.08.2020г. №б/н, приложен файл.

8. "Акт приема оказанных услуг" Акт приема-передачи

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» от

29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

9. "Акт приема оказанных услуг" Акт приема-передачи

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» от

28.09.2020г. №б/н, приложен файл.

10. "Акт приема оказанных услуг" Акт приема-передачи

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» от

27.10.2020г. №б/н, приложен файл.

11. "Акт приема оказанных услуг" Акт приема-передачи

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» от

02.11.2020г. №б/н, приложен файл.

12. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" от
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24.12.2020г. №б/н, приложен файл.

13. "Акт приема выполненных работ" Акт приема-

передачи КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»

от 24.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Установка ФЗП для п. Бугрино приостановлено по

следующим причинам:

- отсутствие устойчивых отрицательных температуру в п.

Бугрино в ноябре и до середины декабря 2020 г. привело

к недостаточному промерзанию грунта (болотистая

местность) для транспортировки ФЗП.

- отсутствие в п. Бугрино мощной техники (трактора) для

транспортировки ФЗП. Основной трактор на ремонте,

второй трактор (ДТ-75) не смог потянуть ФЗП.

1.5. КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

15.02.2020 25.12.2019 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении иного межбюджетного трансферта

из федерального бюджета бюджету Ненецкого

автономного округа в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств

субъектов Российской Федерации, возникающих при

создании и замене фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для

населенных пунктов с численностью населения от 100 до

2000 человек" Соглашение Админи страция Ненецкого

автономного округа от 25.12.2019г. №056-17-2020-290,

приложен файл.

2.

В схемы территориального

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

геоинформационную систему

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении схемы территориального
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Минздрава России включены сведения

о медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь Значение: 1, на

дату 31.12.2020

планирования Ненецкого автономного округа"

Постановление Администрация Ненецкого автономного

округа от 08.04.2019г. №95-п, приложен файл, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

Построено (реконструировано) не

менее 78 вертолетных (посадочных)

площадок при медицинских

организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15

минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О создании Комиссии по комплексной проверке

вертолетной площадки" Распоряжение Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 02.12.2020г. №2523,

приложен файл.

2. "Акт обследования площадки" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 21.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Акт оценки выполненных работ" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 21.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании Комиссии по комплексной проверке

вертолетной площадки" Распоряжение Департамента

здравоохранения,труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 02.12.2020г. №2523,

приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "Акт оценки выполненных работ" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 21.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Акт обследования площадки" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 21.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

4.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 110, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации показателей реализации

приоритетного проекта  «Развитие санитарной авиации» в

субъектах Российской Федерации за 2020 год" Отчет

Департамент здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "о достижении значений результатов регионального

проекта" Отчет Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствуют отклонения

Предоставлена информация : 140 из 110.

4.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 27.08.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Развитие санитарной авиации" Отчет Департамент

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 27.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

4.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации показателей реализации

приоритетного проекта  «Развитие санитарной авиации» в

субъектах Российской Федерации за 2020 год" Отчет

Департамент здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "о достижении значений результатов регионального

проекта" Отчет Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.3. КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

15.02.2020 23.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерства здравоохранения Российской Федерации и

Администрации Ненецкого автономного округа от

23.12.2019г. №056-09-2020-226, приложен файл.

4.4. РРП

 Заключен государственный контракт на

закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи

31.12.2020 16.04.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт" Реестр контрактов ГБУЗ

НАО "Ненецкая окружная больница" от 16.04.2020г. №

124, приложен файл, указана ссылка.

2. "Дополнительное соглашение к контракту № 124" Иное

ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

31.07.2020г. №2, приложен файл.

3. "Государственный контракт" Реестр контрактов ГБУЗ

НАО "Ненецкая окружная больница" от 30.12.2019г. №

497, приложен файл, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4. "Дополнительное соглашение № 1 к контракту 497 от

30.12.2019" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная

больница" от 05.02.2020г. №1, приложен файл, указана

ссылка.

5. "Договор на выполнение авиационных работ" Реестр

контрактов ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

27.01.2020г. №7, приложен файл.

6. "Дополнительное соглашение к договору № 7 " Иное

ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

23.09.2020г. №3, приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

5.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 123, на дату 31.12.2021

31.12.2021 15.02.2021 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 123 из 123.

5.1. КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

15.02.2021 15.02.2021 Свиридов С. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 67, на дату

31.12.2020

31.12.2020 20.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сопроводительное письмо" Иное Администрация

Ненецкого автономного округа от 24.11.2020г. №01-

33/8474, приложен файл.

2. "Отчет по реализации региональных проектов на

территории Ненецкого автономного округа" Отчет

Администрация Ненецкого автономного округа от

24.11.2020г. №01-33/8474, приложен файл.

3. "Отчет о выполнении контрольной точки" Отчет
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Департамент здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от

14.12.2020г. №18370, приложен файл.

4. "Отчет о выполнении контрольной точки" Отчет

Департамент здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от

14.12.2020г. №18370, приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

Предоставлена информация : 67 из 67.

6.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 22.01.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Перечня медицинских организаций

Ненецкого автономного округа, участвующих в создании

и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 2020 году" Распоряжение

Департамента здравоохранения, труда исоциальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от

22.01.2020г. №127, приложен файл.

6.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сопроводительное письмо" Иное  Администрация

Ненецкого автономного округа  от 24.11.2020г. №01-

33/8474, приложен файл.

2. "Отчет о реализации региональных проектов

Ненецкого автономного округа на территории НАО"

Отчет  Администрация Ненецкого автономного округа

от 24.11.2020г. №01-33/8474, приложен файл.

3. "Отчет о выполнении контрольной точки" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

защиты населения Ненецкого автономного округа от

14.12.2020г. №18370, приложен файл.

4. "Отчет о выполнении контрольной точки" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от

14.12.2020г. №18370, приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

7.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 67, на дату

31.12.2021

31.12.2021 01.02.2021 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствуют отклонения

Предоставлена информация : 67 из 67.

7.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2021 01.02.2021 Левина Е. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 49.8, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сведенья об организации информирования

застрахованных лиц" Отчет ТФОМС Ненецкого

автономного округа от 01.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Отчет по информированию" Отчет ТФОМС

Ненецкого автономного округа от 14.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

Предоставлена информация : 90.9 из 49.8.

8.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведенья об организации информирования

застрахованных лиц" Отчет ТФОМС Ненецкого

автономного округа от 31.08.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Сведенья об организации информирования

застрахованных лиц" Отчет ТФОМС Ненецкого

автономного округа от 01.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

3. "Сведенья об организации информирования

застрахованных лиц" Отчет ТФОМС Ненецкого

автономного округа от 31.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.

8.2. РРП

 Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 43,4 %.

31.12.2020 14.12.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении контрольной точки" Отчет

Департамент здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от

14.12.2020г. №18355, приложен файл.

2. "Отчет о выполнении контрольной точки" Отчет

Департамент здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от

14.12.2020г. №18355, приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

9.

Функционируют более 1550

созданных/замененных в 2019-2020

годах фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года № 543н

(далее - Положение) Значение: 0, на

дату 31.12.2020
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N1-11) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 3. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 4. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 5. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 7. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 11. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 13. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 15. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 17. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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